



Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 7.5.2015

podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
mezi smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY :

Objednatel : Obez Zvole

OÚ: Hlavní 33

252 45 Zvole

Zastoupená : Ing. Miroslavem Stoklasou

IČ : 00241890

Zhotovitel : J.L.T. - stavební společnost, spol. s r.o.

Budějovická 701, 252 42 Jesenice u Prahy

Zastoupená : Ing. Pavlem Jágrem, jednatelem společnosti

Obchodní rejstřík : Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 11065

IČ : 45792348

DIČ : CZ45792348

Bankovní spojení : ČSOB, a.s.

Č. účtu : 133388475/0300

Tel : 241 931 490, 603 44 54 54

E-mail : jlt@jlt.cz

II. PŘEDMĚT SMLOUVY : rozšiřuje se o

- rozšíření vozovky v ul. J. Štulíka na šířku 6 m vč obrubníků
- úprava kanalizace mezi parkovišti před polyfunkčním domem
- prodloužení chodníku za autobusovou zastávkou

III. LHŮTA PLNĚNÍ :

1. Smluvní strany se dohodly na termínu zahájení prací takto: zhotovitel zahájí práce dle předmětu smlouvy do 15 dní od písemné výzvy objednatele
2. Zhotovitel je povinen dokončit dílo dle této Smlouvy a předat je Objednavateli nejpozději do 30.9.2015.

ostatní zůstává

V. CENA ZA DÍLO :

	CENA	DPH 21%	CENA vč. DPH
cena díla dle SOD	1.110.815,15 Kč	233.271,18 Kč	1.344.086,33 Kč
dodatek č.1	222.075,16 Kč	46.635,78 Kč	268.710,94 Kč
cena celkem	1.332.890,31 Kč	279.906,96 Kč	1.612.797,27 Kč

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY : zůstává

VI. POVINNOSTI OBJEDNATELE : zůstává

VII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE : zůstává

VIII VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ : zůstává


Ve Zvoli dne 9.10.2015

OBEC ZVOLE
252 45 Zvole u Prahy, Hlavní 33
IČ 00241890
Tel. 257 760 337 fax: 257 760 327
-4-

J.L.T.-stavební společnost, spol. s r.o.
Budějovická 701, 252 42 Jesenice
IČO: 45792348 DIČ: CZ45792348


za objednatele:

Ing. Miroslav Stoklasa, starosta obce



za zhotovitele:

Ing. Pavel Jágr, jednatel



Soupis provedených prací za měsíc září 2015

Stavba : 265 Zvole, chodník na návsi J. Štulka
Objednatel : Obecní úřad Zvole

Objekt : letapa, chodník na Návsi J. Štulka, včetně obnovení dešťové kanalizace

SOD

Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Chodník					
Zemní a bourací práce					
11310612R	Bourání stávajících zpevněných ploch vjezdů a komunikace různých povrchů / asfalt, dlažba, beton/- bmnx3	m2	78,00	80,00 Kč	6 240,00 Kč
11320111	Výrtní obrub chodníkových nebo silničních ležáků	bm	2,00	70,00 Kč	140,00 Kč
113107142	Odstředění podkladů píi do 50 m2 zvlhčených tl 100 mm	m2	78,00	140,00 Kč	10 920,00 Kč
12202201	Odkopky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 / 2* 0,2* 209 + 2*3*66/	m3	123,20	180,00 Kč	22 176,00 Kč
16270110R	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	123,20	65,00 Kč	8 008,00 Kč
181102302	Úprava plnění v zářezech se zhuštěním / 275*2/	m2	550,00	19,00 Kč	10 450,00 Kč
17110210R	Uložení výkopku na skládku objednatel do 1 km, 50% k použití k zásepku	m3	61,50	15,00 Kč	922,50 Kč
97908111R	Odvoz sítí a vybouraných hmot na skládku vč. poplatku za uložení / 78*0,2*2,5/	t	39,00	220,00 Kč	8 580,00 Kč
Komunikace					
564851110	Podklad ze štěrkodrtě SD tl 200 mm / 66*2/	m2	132,00	130,00 Kč	17 160,00 Kč
564851111	Podklad ze štěrkodrtě SD tl 150 mm / 209*2/	m2	418,00	97,00 Kč	40 546,00 Kč
596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pásů tl 60-80 mm skupiny A, pl do 50 m2 / 209*1,5+66*1,5/	m2	413,00	230,00 Kč	94 990,00 Kč
592175030	dlažba síťková RB 20x10x6 cm přírodní / 313,5x1,05x2*1,05/	m2	307,00	125,00 Kč	38 375,00 Kč
592451190	dlažba zámková P síťková 20x10x6 cm barevná 21*1,05/	m2	22,00	459,00 Kč	10 098,00 Kč
916131213	dlažba síťková RB 20x10x8 cm barevná - okr. 99*1,05/	m2	104,00	255,00 Kč	26 520,00 Kč
916131213	Ozazení silničního obrubníku betonového stejného s boční opěrou do lože z betonu prostého	bm	260,00	343,00 Kč	89 180,00 Kč
916231113	Ozazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	bm	290,00	285,00 Kč	73 950,00 Kč
592175030	obrubník silniční betonový přírodní 100x15x25 cm / 260*1,05/	kus	273,00	80,00 Kč	21 840,00 Kč
592175090	obrubník chodníkový betonový 50x5x20 cm přírodní / 290*2*1,05/	kus	609,00	24,00 Kč	14 616,00 Kč
9161R	Výšková úprava povrchových značek IS (poklopy, mlže, ...)	ks	0,00	750,00 Kč	0,00 Kč
9161R	Rezaní živé vozovky vč. osvětlení stěbné spáry - napojení na stávající komunikaci	bm	260,00	115,00 Kč	29 900,00 Kč
566401111	Úprava krytu z kamenná drceného pro nový křt s doplněním kamenná drceného do 0,08 m3/m2	m2	130,00	60,00 Kč	7 800,00 Kč
577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 50 mm s do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	130,00	375,00 Kč	48 750,00 Kč
180407111	Založení travníku strojně v jedné operaci v rovině vč. doplnění omíčky do 100mm / 209*30*07	m2	167,50	45,00 Kč	7 537,50 Kč
R	Vývěky stávajících inženýrských sítí	soub	1,00	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč

Celkem chodník I. Etapa bez DPH

590 699,00 Kč

červenec 2015	srpen 2015	září 2015	Celkem fakturováno	Zbývá
množství	množství	množství	množství	množství
cena celkem	cena celkem	cena celkem	cena celkem	cena celkem

0,00	0,00 Kč	78,00	6 240,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00	0,00 Kč	2,00	140,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00	0,00 Kč	78,00	10 920,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
90,00	16 200,00 Kč	33,20	5 976,00 Kč	1 800,00 Kč	23 976,00 Kč
90,00	5 850,00 Kč	33,20	2 158,00 Kč	10,00	8 658,00 Kč
292,00	4 788,00 Kč	298,00	5 662,00 Kč	33,00	11 077,00 Kč
45,00	675,00 Kč	16,50	247,50 Kč	10,00	1 072,50 Kč
10,00	2 200,00 Kč	29,00	6 380,00 Kč	0,00 Kč	8 580,00 Kč
0,00	0,00 Kč	92,55	12 031,50 Kč	0,00 Kč	12 031,50 Kč
60,00	5 920,00 Kč	240,75	23 352,75 Kč	33,00	32 373,75 Kč
54,00	12 420,00 Kč	311,40	71 622,00 Kč	33,00	91 632,00 Kč
54,00	6 750,00 Kč	225,10	28 137,50 Kč	33,81	39 113,75 Kč
0,00	0,00 Kč	1,60	734,40 Kč	0,84	1 119,66 Kč
0,00	0,00 Kč	84,70	21 588,50 Kč	0,00 Kč	21 588,50 Kč
70,00	24 010,00 Kč	191,00	65 513,00 Kč	17,00	95 354,00 Kč
57,00	14 535,00 Kč	208,00	53 040,00 Kč	33,00	75 990,00 Kč
73,00	5 840,00 Kč	201,50	16 120,00 Kč	17,85	23 388,00 Kč
119,00	2 856,00 Kč	437,00	10 488,00 Kč	69,30	15 007,20 Kč
1,00	750,00 Kč	0,00	0,00 Kč	1,00	1 500,00 Kč
0,00	0,00 Kč	265,00	30 475,00 Kč	17,00	32 430,00 Kč
0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč	14,00	5 250,00 Kč
0,00	0,00 Kč	167,50	7 537,50 Kč	167,50	7 537,50 Kč
1,00	2 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	1,00	2 000,00 Kč

104 694,00 Kč

370 835,15 Kč

51 459,51 Kč

526 989,66 Kč

63 709,34 Kč

Obnovení dešťové kanalizace parkoviště

Zemní a bourací práce					
132201101	Hroucení rýh š. do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 / 260*0,6*1,0/	m3	156,00	180,00 Kč	28 080,00 Kč
16270110R	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	156,00	65,00 Kč	10 140,00 Kč
1627B	Prevoz výkopku k zásepku ze skládky objednatel zpět - z výkopku komunikace	m3	61,50	65,00 Kč	3 997,50 Kč
17110210R	Uložení přebytečného výkopku na skládku objednatel do 1 km / 0,4m3bm*260/	m3	104,00	1 560,00 Kč	1 622,40 Kč
175101101	Objesp potrubí bez prohození spanými z horniny tř. 1 až 4 uloženy do 3 m od kraje výkopu	m3	52,00	80,00 Kč	4 160,00 Kč
Trubní vedení					
87131312R	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 300 vč. tvarovek	bm	260,00	95,00 Kč	24 700,00 Kč
16270110R	Kanalizační potrubí DN 300mm dodávka	bm	273,00	328,00 Kč	89 544,00 Kč
16270110R	Kanalizační odbočka DN 300 - propojení do propustku	ks	3,00	592,00 Kč	1 776,00 Kč
16270110R	Zřízení kanalizační řady desici DN 800 mm v propustku H. do 1,5m	ks	3,00	10 200,00 Kč	30 600,00 Kč
16270110R	Lože pod potrubí PVC ze štěrkopískem tl. 10 cm / 260*0,1/	m3	26,00	650,00 Kč	16 900,00 Kč
895941111	Zřízení potrubí štěrkopískem tl. 30 cm s dodatkem 260*0,3/	m3	78,00	650,00 Kč	50 700,00 Kč
895941111	Zřízení vpusť kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 boční vřok	ks	4,00	5 617,00 Kč	22 468,00 Kč
895941111	Revizní plastová šachta na dešťové kanalizaci s poklopem	ks	2,00	10 200,00 Kč	20 400,00 Kč
895941111	Úprava stávající řady	ks	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč

Celkem dešťová kanalizace bez DPH

305 025,60 Kč

0,00 Kč

59 913,66 Kč

246 712,00 Kč

