



DODATEK Č. 1 - SMLOUVY O DÍLO

Smluvní strany:

objednatel: Obec Zvole
sídlo: Hlavní 33, 25245 Zvole
statutární orgán: Ing. Miroslav Stoklasa, starosta obce
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: Ing. Miroslav Stoklasa, starosta obce
oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Pavel Koudelka, radní obce

IČ: 00241890
bankovní spojení: GE MONEY BANK a.s.
číslo účtu: 7525504/0600
tel.: 724 769 966
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: Studio Degree s.r.o.
sídlo: Jateční 33, 170 00 Praha 7
statutární orgán: jednatel: Ing. Ladislav Ježdík, dat. nar. 16.10.1976 Opočno, Trčkovro náměstí 1, PSČ 517 73
IČ zhotovitele: 274 24 081
DIČ zhotovitele: CZ 274 24 081
bankovní spojení: Raiiffeisen Bank
číslo účtu: 222464222/5500

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 112031
Tel: 602 456 891
e-mail: jezdik@studiodegree.cz
(dále jen zhotovitel)

I. Předmět dodatku č. 1

1. Smluvní strany se z důvodů změn předmětu plnění ze strany objednatele a v souladu s ustanoveními obchodního zákoníku dohodly na níže uvedených změnách smlouvy.
2. Rozsah dodávky se mění dle přiloženého Rozpočtu s výkazem výměr - dodatek ke smlouvě, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1 (odpočet částky 99.441,- Kč bez DPH) a o položku Nespecifikované a nepředvídané práce (odpočet částky 392.440,- Kč bez DPH)

II. Změna ceny díla

1. Na základě výše uvedeného se mění cena díla z původní ceny 8.241.247,- Kč bez DPH
na cenu díla 7.749.366,- Kč bez DPH

(slovy sedmmilionůsedmsetčtyřicetdevěttisíctřistašedesátšestkorunčeských)

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

objednatel:

Ve Zvoli dne 20.12.2013

Marek Št. Št.



zhotovitel:

Ve Zvoli dne 20.12.2013

J. Doležal

STUDIO DEGREE S.R.O.
ARCHITEKTONICKÝ A PROJEKČNÍ ATELIER

JATEČNÍ 33
PRAHA 7
170 00

IČO: 27 424 081
DIČ: CZ 27424 081
INFO@STUDIODEGREE.CZ