

## DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 002/2016 ve věci „Zastávky BUS při ulici Jílovská v obci Zvole“

---

### I. Smluvní strany

**1. Objednatel: Obecní úřad Zvole**

Hlavní 33, 252 45 Zvole u Prahy

IČ: 241890

DIČ: CZ241890

zastoupena: Ing. Pavlem Koudelkou, místostarostou obce

**2. Zhotovitel: Petr Coufal**

Dědinova 2012/21, 148 00 Praha 4

IČ: 74864181

Na základě dohody obou smluvních stran se uvedená smlouva z důvodů:

Vzhledem k dodatečnému požadavku na prověření alternativního umístění zastávek BUS v centru obce Zvole ( formou studie realizovatelnosti ), dojde k posunutí termínu odevzdání PD pro SP. Studie bude provedena bezplatně v počtu 3 paré do 30.6.2016.

a v následujících člancích se doplňuje takto:


### Čl. 5 Doba plnění

- Dokumentace DSP vč. položkového kontrolního rozpočtu do 07/2016
- Inženýrská činnost pro SP vč. zajištění stavebního povolení do 09/2016 (v závislosti na třetích stranách)

Ostatní články smlouvy se nemění.

V Praze dne


**objednatel**

  
-----



Ing.Pavel Koudelka  
Místostarosta obce

**zhotovitel**

  
-----

**PETR COUFAL**  
**IČ: 74864181**

Petr Coufal