

## Zasedání rady obce Zvole dne 11.4.2013 – č.9

Přítomni : Ing. Miroslav Stoklasa, Ing. Lubomír Duda, Ing. Pavel Koudelka,  
pan Marek Novák,

Omluveni: pan. Luboš Hrachovec

Hosté : pan Petříček, Šebek

### Program jednání:

- 1) Polyfunkční dům
- 2) Těžba v obecním lese
- 3) Instalace veřejného osvětlení na návsi a v ulici U Lesa
- 4) Informace o protokolu z inspekce ČIŽP v obecním lese
- 5) Informace o jednání s pí. Ševčíkovou

Zasedání zahájil starosta obce Ing. Stoklasa. Program zasedání byl schválen všemi členy rady.


- 1) Starosta informoval radu o průběhu kontrolních dnů 4.4. a 11.4. na stavbě polyfunkčního domu. Na obou kontrolních dnech bylo konstatováno, že firma INKOMASTAV nepokračuje ve výstavbě a neodstraňuje zjištěné vady a nedostatky. Na obou kontrolních dnech bylo ze strany obce jako investora uvedeno, že obec trvá na pokračování smluvního vztahu a dokončení díla dle uzavřené smlouvy. Rada dále projednala zamítavou odpověď obce na písemné odstoupení od smlouvy firmy INKOMASTAV a pověřila starostu jejím zasláním.
- 2) Starosta informoval radu, že bylo prodáno celkem 63 m<sup>3</sup> vytěženého dřeva v ceně 2 150,- Kč/m<sup>3</sup> a to za v hotovosti. Dále informoval, že bude ještě vytěženo cca 90 m<sup>3</sup>. Další těžba již pokračovat nebude. Po dokončení těžby a úklidu bude zahájena výsadba stromků na vytěžených plochách a bude pokračovat vylepšování porostů. Rada vzala informaci na vědomí.
- 3) Starosta informoval radu o přípravách na instalaci veřejného osvětlení na návsi a v ulici U Lesa. Osvětlovací tělesa jsou dodána, stožáry budou dodány v týdnu od 15.4., zemní příprava je dokončena. Rada vzala informaci na vědomí.
- 4) Starosta informoval radu o tom, že obdržel protokol z inspekce ČIŽP v obecním lese. V protokolu nejsou uvedeny žádné závady na lesních porostech, pouze obec musí zlikvidovat černou skládku v prostoru nad ČOV Zvole. Rada vzala informaci na vědomí.
- 5) Starosta informoval radu o jednání s paní Ševčíkovou ohledně jejích připomínek ke stavbě polyfunkčního domu. Byla dosažena vzájemná dohoda o drobných úpravách budoucího oplocení na hranici obou pozemků a budoucím odprodeji části obecního pozemku přilehlého k jejímu domu v jihozápadní části. Na základě této dohody paní Ševčíková vzala své připomínky ke změně stavby před dokončením, které byly uplatněny na stavebním úřadu, zpět. Rada s uvedenou dohodou vyslovila souhlas.

Zapsal:

Ing. Lubomír Duda



Ověřovatelé zápisu: Ing. Miroslav Stoklasa, Marek Novák



## Usnesení Rady obce Zvole ze dne 11.4.2013 – č. 9

- 9.1.2013 Rada obce bere na vědomí:
- informaci o průběhu kontrolních dnů na stavbě polyfunkčního domu dne 4. a 11.4.
  - informaci o těžbě a prodeji vytěženého dřeva z obecního lesa
  - informaci o přípravách na instalaci VO na návsi a v ulici U Lesa
  - informaci o obsahu protokolu z inspekce ČÍŽP v obecním lese
- 9.2.2013 Rada obce schvaluje dohodu s paní Ševčíkovou o řešení jejích připomínek ke stavbě polyfunkčního domu.



Ing. Lubomír Duda  
místostarosta obce



Ing. Miroslav Stoklasa  
starosta obce