



Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 7.5.2015

podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
mezi smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY :

Objednatel : Obez Zvole

OÚ: Hlavní 33

252 45 Zvole

Zastoupená : Ing. Miroslavem Stoklasou

IČ : 00241890

Zhotovitel : J.L.T. - stavební společnost, spol. s r.o.

Budějovická 701, 252 42 Jesenice u Prahy

Zastoupená : Ing. Pavlem Jágrem, jednatelem společnosti

Obchodní rejstřík : Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 11065

IČ : 45792348

DIČ : CZ45792348

Bankovní spojení : ČSOB, a.s.

Č. účtu : 133388475/0300

Tel : 241 931 490, 603 44 54 54

E-mail : jlt@jlt.cz

II. PŘEDMĚT SMLOUVY : rozšiřuje se o

- rozšíření vozovky v ul. J. Štulíka na šířku 6 m vč obrubníků
- úprava kanalizace mezi parkovišti před polyfunkčním domem
- prodloužení chodníku za autobusovou zastávkou

III. LHŮTA PLNĚNÍ :

1. Smluvní strany se dohodly na termínu zahájení prací takto: zhotovitel zahájí práce dle předmětu smlouvy do 15 dní od písemné výzvy objednatele
2. Zhotovitel je povinen dokončit dílo dle této Smlouvy a předat je Objednavateli nejpozději do 30.9.2015.

ostatní zůstává

V. CENA ZA DÍLO :

	CENA	DPH 21%	CENA vč. DPH
cena díla dle SOD	1.110.815,15 Kč	233.271,18 Kč	1.344.086,33 Kč
dodatek č.1	222.075,16 Kč	46.635,78 Kč	268.710,94 Kč
cena celkem	1.332.890,31 Kč	279.906,96 Kč	1.612.797,27 Kč

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY : zůstává

VI. POVINNOSTI OBJEDNATELE : zůstává

VII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE : zůstává

VIII VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ : zůstává


Ve Zvoli dne 9.10.2015

OPEC ZVOLE
252 45 Zvole u Prahy, Hlavní 33
IČ 00241890
Tel. 257 760 337 fax: 257 760 327
-4-

J.L.T.-stavební společnost, spol. s r.o.
Budějovická 701, 252 42 Jesenice
IČO: 45792348 DIČ: CZ45792348


za objednatele:

Ing. Miroslav Stoklasa, starosta obce



za zhotovitele:

Ing. Pavel Jágr, jednatel



Soupis provedených prací za měsíc září 2015

Stavba : 265 Zvole, chodník na návsi J. Štulka
Objednatel : Obecní úřad Zvole

Objekt : letapa, chodník na Návsi J. Štulka, včetně obnovení dešťové kanalizace

SOD

Kód položky	Popis	MJ	Množství/ celkem	Cena jednotková	Cena celkem
-------------	-------	----	---------------------	-----------------	-------------

Chodník

Zemní a bourací práce					
11310612R	Bourání stávajících zpevněných ploch vjezdů a komunikace různých povrchů / asfalt, dlažba, beton/- bmn0,3	m2	78,00	80,00 Kč	6 240,00 Kč
113201111	Vytřetí obrub chodníkových nebo silničních ležatých	bm	2,00	70,00 Kč	140,00 Kč
113107142	Odstranění podkladů pl do 50 m2 ztvrdlých tl 100 mm	m2	78,00	140,00 Kč	10 920,00 Kč
122022021	Odšpalky a propalky nezapážené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 / 2° 0'2' 209 + 2°0'3'66'	m3	123,20	180,00 Kč	22 176,00 Kč
16270110R	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	123,20	65,00 Kč	8 008,00 Kč
181102302	Úprava plnění v zářezech se zhuštěním / 275°2'	m2	550,00	19,00 Kč	10 450,00 Kč
17110210R	Uložení výkopku na skládku objednatel do 1 km, 50% k použití k zásep	m3	61,50	15,00 Kč	922,50 Kč
97908111R	Odvoz sál a vypořaných hmot na skládku vč.poplátku za uložení /78°0'2'2'2,5'	t	39,00	220,00 Kč	8 580,00 Kč
5	Komunikace				
564851110	Podklad ze šléřokdrť SD tl 200 mm /66°2'	m2	132,00	130,00 Kč	17 160,00 Kč
564851111	Podklad ze šléřokdrť SD tl 150 mm /209°2'	m2	418,00	97,00 Kč	40 546,00 Kč
596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pás tl 60-80 mm skupiny A pl do 50 m2 /209°1'5'+66°1'5'	m2	413,00	230,00 Kč	94 990,00 Kč
592451100	dlažba šléřokdrť HBB 20x10x6 cm přirodní /313,5x1,05x2°1'1,05'	m2	307,00	125,00 Kč	38 375,00 Kč
592451190	dlažba zámková P lepecká 20x10x6 cm barevná 21°1'05'	m2	22,00	459,00 Kč	10 098,00 Kč
916131213	Oasezení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do láže z betonu prostého	bm	260,00	343,00 Kč	89 180,00 Kč
916231113	Oasezení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do láže z betonu prostého	bm	290,00	255,00 Kč	73 950,00 Kč
592175030	obrubník silniční betonový přirodní 100x15x25 cm / 260°1'05'	kus	273,00	80,00 Kč	21 840,00 Kč
592175090	obrubník chodníkový betonový 50x5x20 cm přirodní /290°2°1'05'	kus	609,00	24,00 Kč	14 616,00 Kč
916R	Výšková úprava povrchových značí IS (poklopy, mlže, ...)	ks	0,00	750,00 Kč	0,00 Kč
	Rezáni živé zvezky vč. ošetření stýbné spáry - napojení na stávající komunikaci	bm	260,00	115,00 Kč	29 900,00 Kč
566401111	Úprava krytu z kaménka drenážního pro nový kyt s doplněním kaménka drenážního do 0,08 m3/m2	m2	130,00	60,00 Kč	7 800,00 Kč
577134211	Asfaltový beton vrstva obsuáná ACO 11 (ABS) tř. tl tl 50 mm s do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	130,00	375,00 Kč	48 750,00 Kč
180407111	Založení trávníku strojní v jedné operaci v rovině vč. doplnění ornice do 100mm / 209-30°07	m2	167,50	45,00 Kč	7 537,50 Kč
R	Vytřetí stávajících inženýrských sítí	soub	1,00	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
Celkem chodník I. Etapa bez DPH					590 699,00 Kč

Obnovení dešťové kanalizace parkoviště

Zemní a bourací práce					
132201101	Hloupení rýh s do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 /260°0'6°1'0'	m3	156,00	180,00 Kč	28 080,00 Kč
16270110R	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	156,00	65,00 Kč	10 140,00 Kč
1627B	Převoz výkopku k zásep na skládku objednatel zpeřt - z výkopku komunikace	m3	61,50	65,00 Kč	3 997,50 Kč
17110210R	Uložení přebytkového výkopku na skládku objednatel do 1 km /0,6m3bm°260'	m3	104,00	15,00 Kč	1 560,00 Kč
175101101	Osyp potrubí bez prohození sypání z hornin tř. 1 až 4 uložným do 3 m od kraje výkopu	m3	52,00	80,00 Kč	4 160,00 Kč
Trubní vedení					
87131312R	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 300 vč. tvarovek	bm	260,00	95,00 Kč	24 700,00 Kč
	Kanalizační popruží DN 300mm dodávka	bm	273,00	328,00 Kč	89 544,00 Kč
	Kanalizační odtěčka DN 300 - propojení do propuštění	ks	3,00	592,00 Kč	1 776,00 Kč
	Zřízení kanalizační řady čistič DN 800 mm u propuštění H. do 1,5m	ks	3,00	10 200,00 Kč	30 600,00 Kč
	Lože pod potrubí PVC ze šléřokopu tl. 10 cm /260°0'1'	m3	26,00	650,00 Kč	16 900,00 Kč
	Osyp potrubí šléřokopem tl. 30 cm s dodatkou 260°0'3'	m3	78,00	650,00 Kč	50 700,00 Kč
895941111	Zřízení vpusť kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 boční vtok	ks	4,00	5 617,00 Kč	22 468,00 Kč
	Revizní plastová řada na dešťové kanalizaci s poklopem	ks	2,00	10 200,00 Kč	20 400,00 Kč
	Úprava stávající řady	ks	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem dešťová kanalizace bez DPH					305 025,00 Kč

červenec 2015		srpen 2015		září 2015		Celkem fakturováno		Zbývá	
množství	cena celkem	množství	cena celkem	množství	cena celkem	množství	cena celkem	množství	cena celkem

0,00	0,00 Kč	78,00	6 240,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	78,00	6 240,00 Kč	0,00	0,00 Kč
0,00	0,00 Kč	2,00	140,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2,00	140,00 Kč	0,00	0,00 Kč
0,00	0,00 Kč	78,00	10 920,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	78,00	10 920,00 Kč	0,00	0,00 Kč
90,00	16 200,00 Kč	33,20	5 976,00 Kč	10,00	1 800,00 Kč	133,20	23 976,00 Kč	-10,00	-1 800,00 Kč
90,00	5 950,00 Kč	33,20	2 158,00 Kč	10,00	650,00 Kč	133,20	8 658,00 Kč	-10,00	-650,00 Kč
252,00	4 788,00 Kč	298,00	5 662,00 Kč	33,00	627,00 Kč	583,00	11 077,00 Kč	-33,00	-627,00 Kč
45,00	675,00 Kč	16,50	247,50 Kč	10,00	150,00 Kč	71,50	1 072,50 Kč	-10,00	-150,00 Kč
10,00	2 200,00 Kč	29,00	6 380,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	39,00	8 580,00 Kč	0,00	0,00 Kč
0,00	0,00 Kč	92,55	12 031,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	92,55	12 031,50 Kč	39,45	5 128,50 Kč
60,00	5 920,00 Kč	240,75	23 352,75 Kč	33,00	3 201,00 Kč	333,75	32 373,75 Kč	84,25	8 172,25 Kč
54,00	12 420,00 Kč	311,40	71 622,00 Kč	33,00	7 590,00 Kč	398,40	91 632,00 Kč	14,60	3 358,00 Kč
54,00	6 750,00 Kč	225,10	28 137,50 Kč	33,81	4 226,25 Kč	312,91	39 113,75 Kč	-5,91	-738,75 Kč
0,00	0,00 Kč	1,60	734,40 Kč	0,84	385,56 Kč	2,44	1 119,96 Kč	19,56	8 978,04 Kč
0,00	0,00 Kč	84,70	21 598,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	84,70	21 598,50 Kč	19,30	4 921,50 Kč
70,00	24 010,00 Kč	191,00	65 513,00 Kč	17,00	5 831,00 Kč	278,00	95 354,00 Kč	-18,00	-6 174,00 Kč
57,00	14 535,00 Kč	208,00	53 040,00 Kč	33,00	8 415,00 Kč	298,00	75 990,00 Kč	-8,00	-2 040,00 Kč
73,00	5 840,00 Kč	201,50	16 120,00 Kč	17,85	1 428,00 Kč	292,35	23 388,00 Kč	-19,35	-1 548,00 Kč
119,00	2 856,00 Kč	437,00	10 488,00 Kč	69,30	1 663,20 Kč	625,30	15 007,20 Kč	-16,30	-391,20 Kč
1,00	750,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1,00	750,00 Kč	2,00	1 500,00 Kč	-2,00	-1 500,00 Kč
0,00	0,00 Kč	265,00	30 475,00 Kč	17,00	1 955,00 Kč	282,00	32 430,00 Kč	-22,00	-2 530,00 Kč
0,00	0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00	0,00 Kč	130,00	7 800,00 Kč
0,00	0,00 Kč		0,00 Kč	14,00	5 250,00 Kč	14,00	5 250,00 Kč	116,00	43 500,00 Kč
0,00	0,00 Kč		0,00 Kč	167,50	7 537,50 Kč	167,50	7 537,50 Kč	0,00	0,00 Kč
1,00	2 000,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	1,00	2 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč
104 694,00 Kč					370 836,15 Kč	51 459,51 Kč	526 989,66 Kč	63 709,34 Kč	

Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

CENA CELKEM za I. Etapu - chodník náves J. Štulika bez DPH

895 724,50 Kč

175 265,00 Kč

359 578,65 Kč

51 459,51 Kč

586 303,16 Kč

309 421,34 Kč

Stavba : I.etapa, parkoviště na návsí J. Štulika u polyfunkčního domu - 11 parkovacích stání vč. chodníku a vjezdů

Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Parkovací stání					
11310612R	Zemní a bourací práce	m2	20,00	80,00 Kč	1 600,00 Kč
113201111	Bourání stávajících zpevněných ploch vjezdů různých povrchů / dlažba, beton, asfalt/	bm	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
113107142	Vytváření okraj chodníkůvých nebo silničních ležáků	m2	15,00	140,00 Kč	2 100,00 Kč
122022021	Odstavení podkladu pl do 50 m2 živýchůvých tl 100 mm	m3	47,00	180,00 Kč	8 460,00 Kč
16270110R	Odkopky a prokopky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 /11*14m2*0,3/	m3	47,00	65,00 Kč	3 055,00 Kč
181102302	Vodovodné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m2	154,00	19,00 Kč	2 926,00 Kč
17110210R	Úprava pláně v zářezech se zhuňněním	m2	47,00	15,00 Kč	705,00 Kč
97508111R	Uložení výkopku na skládku objednatel do 1 km	t	15,00	220,00 Kč	3 300,00 Kč
Komunikace					
564851111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku vč poplatku za uložení /20*03*205/	m2	154,00	130,00 Kč	20 020,00 Kč
564851111	Podklad ze stěrčodné SD tl 200mm	m2	40,00	97,00 Kč	3 880,00 Kč
592451100	Podklad ze stěrčodné SD tl 150 mm /20*2/ chodník před polydome	m2	174,00	230,00 Kč	40 020,00 Kč
592451100	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pásů tl 80 a 80 mm skupiny A pl do 50 m2 /20*154/	m2	21,00	125,00 Kč	2 625,00 Kč
592451190	dlažba skláděbná HBB 20x10x6 cm přirodní /20*1 05/	m2	4,00	459,00 Kč	1 836,00 Kč
592451190	dlažba zámková P slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	154,00	182,00 Kč	28 028,00 Kč
592451190	dlažba skláděbná HBB 20x10x6 cm šedá - parkovací stání /11*14/	m2	5,00	255,00 Kč	1 275,00 Kč
592451190	dlažba skláděbná HBB 20x10x6 cm barevná - okř /5*9*0 11* 05/ linka mezi stáními	bm	135,00	343,00 Kč	46 305,00 Kč
916131213	Ovazení silničního dovedníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého /15*12*12*2 parkoviště+200mm boční parkoviště +40 bm-okolo zel. ostrovy, zdbm chodník	bm	40,00	232,00 Kč	9 280,00 Kč
916231113	Ovazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého - oddělení zeleně	kus	142,00	80,00 Kč	11 360,00 Kč
592175030	obrubník silniční betonový přirodní /100x15x25 cm /135*1 05/	kus	84,00	24,00 Kč	2 016,00 Kč
592175090	obrubník chodníkovy betonový 50x5x20 cm přirodní /20*2*1 05/	ks	60,00	115,00 Kč	6 900,00 Kč
916R	Výšková úprava povrchových znaků IS (poklopů, mříže,...) vč 2 ks prstýnků a poklopů lit. DN 600	bm	30,00	60,00 Kč	1 800,00 Kč
566401111	Rezáni živéu vozovky vč. osvětlení svýné spáry - napojení na stávající komunikaci	m2	30,00	375,00 Kč	11 250,00 Kč
177134211	Úprava krytu z kamenná drenáž pro nový kyt s doplněním kamenná drenáž do 0,08 m3/m2	m2	80,00	45,00 Kč	3 600,00 Kč
180407111	Asfaltový beton vrstva obrubná ACO 11 (ABS) tř. lit tl 50 mm a do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	soub	1,00	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
180407111	Založení trávníku strojě v jedné operaci v rovině vč. doplnění ornice do 100mm				
R	Výkony stávajících inženýrských sil				

Celkem parkoviště a chodník před polydome bez DPH

215 091,00 Kč

CENA CELKEM za II. etapu bez DPH

215 091,00 Kč

CENA CELKEM ZA I-II etapu náves J. Štulika bez DPH

1 110 815,50 Kč

Obnovení dešťové kanalizace - drenážní potrubí DN200

Zemní a bourací práce					
132201101	Hloupení rýh s de 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 /260*0 6*1 0/	m3	156,00	180,00 Kč	28 080,00 Kč
16270110R	Vodovodné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	156,00	65,00 Kč	10 140,00 Kč
1627B	Převoz výkopku k záspu ze skládky objednatel zpět - z výkopku komunikace	m3	61,50	65,00 Kč	3 997,50 Kč
17110210R	Uložení příbyčného výkopku na skládku objednatel do 1 km /0,km3bm*260/	m3	104,00	15,00 Kč	1 560,00 Kč
175101101	Ovsep potrubí bez prohození sypáníu z horniny tř. 1 až 4 uložným do 3 m od kraje výkopu	m3	52,00	80,00 Kč	4 160,00 Kč
Trubní vedení - z pevných trub AGROSIL					
16270110R	Montáž drenážního potrubí z poloděrovaných trub 220* otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 vč. tvarové	bm	265,00	80,00 Kč	21 200,00 Kč
16270110R	Drenážní potrubí PVC SN8 DN 200mm dodávka např AGROSIL 220*	bm	265,00	207,00 Kč	54 855,00 Kč
16270110R	kanalizační odbočka T kus Agrosil DN 200 dodávka	ks	3,00	873,00 Kč	2 619,00 Kč
16270110R	Redukce DN 200/150 dodávka	ks	3,00	192,00 Kč	576,00 Kč
16270110R	Revizní pístová tacita na dešťové kanalizaci s poklopem	ks	3,00	10 200,00 Kč	30 600,00 Kč
16270110R	Lože pod potrubí PVC ze stěrčopisku tl. 10 cm /260*0 1/	m3	26,00	650,00 Kč	16 900,00 Kč
16270110R	Ovsep potrubí stěrčopiskem tl. 30 cm s dodávkou /260*03/	m3	78,00	650,00 Kč	50 700,00 Kč
16270110R	Geotextilie G300 dr-m	m2	260,00	45,00 Kč	11 700,00 Kč
895941111	Zřízení vaskovací jímky pro napojení drenážního ovsepů a okrajního poruchu komunikaci-stěrčodní /6/02 -	ks	8,00	1 300,00 Kč	10 400,00 Kč
895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50	ks	2,00	5 617,00 Kč	11 234,00 Kč

Celkem dešťová kanalizace bez DPH

258 721,80 Kč

množství	cena celkem	množství	cena celkem	množství	cena celkem	množství	cena celkem	množství	cena celkem
----------	-------------	----------	-------------	----------	-------------	----------	-------------	----------	-------------

množství	cena celkem	množství	cena celkem	množství	cena celkem	množství	cena celkem
10,00	800,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	10,00	800,00 Kč	20,00	1 600,00 Kč
0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
40,00	7 200,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	7,00	1 260,00 Kč	47,00	8 460,00 Kč
40,00	2 600,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	7,00	455,00 Kč	47,00	3 055,00 Kč
137,00	2 603,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	17,00	323,00 Kč	154,00	2 926,00 Kč
40,00	600,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	7,00	105,00 Kč	47,00	705,00 Kč
5,00	1 100,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	10,00	2 200,00 Kč	15,00	3 300,00 Kč
137,50	17 875,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	48,00	4 656,00 Kč	137,50	17 875,00 Kč
						48,00	4 656,00 Kč
140,00	32 200,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	48,80	11 224,00 Kč	188,80	43 424,00 Kč
0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	22,68	2 835,00 Kč	22,68	2 835,00 Kč
0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
140,00	25 480,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	28,50	5 187,00 Kč	168,50	30 667,00 Kč
5,00	1 275,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	5,00	1 275,00 Kč
102,00	34 966,00 Kč	-2,50	-857,50 Kč	21,00	7 203,00 Kč	120,50	41 331,50 Kč
0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	21,00	4 872,00 Kč	21,00	4 872,00 Kč
107,00	8 560,00 Kč	-2,00	-160,00 Kč	22,00	1 760,00 Kč	127,00	10 160,00 Kč
0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	44,00	1 056,00 Kč	44,00	1 056,00 Kč
1,00	750,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	1,00	750,00 Kč
0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	21,00	2 415,00 Kč	21,00	2 415,00 Kč
66,00	3 960,00 Kč	-4,00	-240,00 Kč	10,00	600,00 Kč	72,00	4 320,00 Kč
66,00	24 750,00 Kč	-4,00	-1 500,00 Kč	10,00	3 750,00 Kč	72,00	27 000,00 Kč
0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	15,00	675,00 Kč	15,00	675,00 Kč
1,00	2 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	1,00	2 000,00 Kč
342 004,00 Kč -2 757,50 Kč 51 376,00 Kč 801 660,66 Kč 801 660,66 Kč 309 154,84 Kč 0,00 0,00 Kč							
166 739,00 Kč -2 757,50 Kč 51 376,00 Kč 215 357,50 Kč 215 357,50 Kč -266,50 Kč 309 154,84 Kč 0,00 0,00 Kč							
342 004,00 Kč 356 821,15 Kč 102 835,51 Kč 801 660,66 Kč 801 660,66 Kč 309 154,84 Kč 0,00 0,00 Kč							

50,00	9 000,00 Kč	106,00	19 080,00 Kč	156,00	28 080,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
50,00	3 250,00 Kč	106,00	6 890,00 Kč	156,00	10 140,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
20,00	1 300,00 Kč	41,50	2 697,50 Kč	61,50	3 997,50 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
24,00	360,00 Kč	80,00	1 200,00 Kč	104,00	1 560,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
20,00	1 600,00 Kč	32,00	2 560,00 Kč	52,00	4 160,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
126,00	10 080,00 Kč	139,00	11 120,00 Kč	265,00	21 200,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
126,00	26 082,00 Kč	139,00	28 773,00 Kč	265,00	54 855,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
0,00	0,00 Kč	3,00	2 619,00 Kč	3,00	2 619,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
2,00	384,00 Kč	1,00	192,00 Kč	3,00	576,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
0,00	0,00 Kč	4,00	40 800,00 Kč	4,00	40 800,00 Kč	-1,00	-10 200,00 Kč	0,00	0,00 Kč
7,00	4 550,00 Kč	19,00	12 350,00 Kč	26,00	16 900,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
17,00	11 050,00 Kč	61,00	39 650,00 Kč	78,00	50 700,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
126,00	5 670,00 Kč	134,00	6 030,00 Kč	260,00	11 700,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
0,00	0,00 Kč	7,00	9 100,00 Kč	7,00	9 100,00 Kč	1,00	1 300,00 Kč	0,00	0,00 Kč
2,00	11 234,00 Kč	1,00	5 617,00 Kč	3,00	16 851,00 Kč	-1,00	-5 617,00 Kč	0,00	0,00 Kč
84 560,00 Kč	188 678,50 Kč	273 238,80 Kč	273 238,80 Kč	273 238,80 Kč	-14 517,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč

