



## SMLOUVA O DÍLO

Obec Zvole, IČ 00241890, se sídlem Hlavní 33, 252 45 Zvole, ID datové schránky: v4yam5a, zastoupená Ing. Miroslavem Stoklasou, starostou, oprávněným k samostatnému zastupování

(dále jen "**Objednatel**")

a

**STRABAG a.s.**, IČ 60838744, se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634, zastoupená Ing. Vlastimilem Ptáčkem a Davidem Müllerem, oprávněnými zastupovat společnost společně na základě písné moci ze dne 4. ledna 2017, jejíž kopie tvoří Přílohu 3 této Smlouvy

(dále jen "**Zhotovitel**")

uzavírají níže uvedenou smlouvu:

### **ČLÁNEK 1 VÝKLAD POJMŮ**

1.1 Ledaže by v textu této Smlouvy bylo stanoveno jinak, následující pojmy užitě v textu Smlouvy budou mít významy, jak je uvedeno níže:

"Cena"	má význam stanovený v odstavci 5.1 této Smlouvy;
"Dílní předávací protokol"	má význam stanovený v odstavci 12.2 této Smlouvy;
"Dílo"	znamená komplexní dodávku stavebních a jiných souvisejících prací, dodávek a/nebo služeb v tomto rozsahu (jak byl tento rozsah stanoven v zadávací dokumentaci Zakázky): <ul style="list-style-type: none"><li>(a) provedení <b>opravy komunikace Březovská v obci Zvole v části od ulice U ovčína po ulici Borová, a to v souladu se zadávací dokumentací Zakázky, Projektovou dokumentací a na základě Rozpočtu. Opravou se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení veškerých činností souvisejících s provedením příslušných stavebních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (zejména činnosti uvedené v odstavci 2.6 této Smlouvy);</b></li><li>(b) provedení dopravních opatření včetně dodání a umístění dopravních značek označujících objízdné trasy;</li><li>(c) zajištění <b>odvozu a uskladnění odpadu</b> a předložení dokladů o nezávadném zneškodnění odpadu; a</li><li>(d) provedení nezbytných prací nespécifikovaných touto Smlouvou, které jsou nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět;</li></ul>
"Kč"	znamená české koruny či jinou případnou budoucí zákonnou měnu České republiky;
"Konečný předávací protokol"	má význam stanovený v odstavci 12.1 této Smlouvy;

"Místo plnění"	má význam stanovený v odstavci 3.1 této Smlouvy;
"Nabídka"	znamená nabídku Zhotovitele na provedení Zakázky předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení Zakázky, která byla Objednatelům v souladu s podmínkami zadávacího řízení Zakázky vybrána jako nejvhodnější;
"Pracovní den"	znamená veškeré dny, kromě sobot, nedělí a všech dnů, které jsou v České republice zákonnými státními svátky;
"Projektová dokumentace"	znamená prováděcí dokumentaci (včetně výkazů výměr), jejíž úplné znění bylo Zhotoviteli předáno v rámci zadávacího řízení Zakázky, a která byla vyhotovena Ing. Pavlem Koudejkou pod č. 03/2017, a která tvoří <u>Přílohu 2</u> této Smlouvy;
"Rozpočet"	znamená položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr), ve znění přiloženém k Nabídce, který tvoří <u>Přílohu 1</u> této Smlouvy;
"Smlouva"	znamená tuto smlouvu o dílo (včetně všech jejích (i volných) Příloh) uzavřenou mezi Objednatelům a Zhotovitelem, tak jak může být kdykoliv v budoucnu doplňována či měněna;
"Termín plnění"	má význam stanovený v odstavci 4.1 této Smlouvy;
"Zádržné"	má význam stanovený v odstavci 5.6 této Smlouvy; a
"Zakázka"	znamená veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce evidovanou u Objednatelům pod názvem "Obec Zvole - Oprava komunikace Březovská" zahájeného výzvou Objednatelům ze dne 21. dubna 2017 zveřejněnou na profilu Objednatelům (zadavatele).

1.2 Následující přílohy jsou připojeny k této Smlouvě a jsou považovány za její nedílnou součást:

Příloha 1	-	Rozpočet; a
Příloha 2	-	Projektová dokumentace.

## ČLÁNEK 2 PŘEDMĚT SMLOUVY, PŘEDMĚT DÍLA A ZPŮSOB JEHO PROVÁDĚNÍ

2.1 Předmětem této Smlouvy je provedení Díla Zhotovitelem, na jeho náklady a nebezpečí, ve prospěch Objednatelům a zaplacení Ceny Objednatelům Zhotovitelem podle podmínek a ve lhůtách stanovených v této Smlouvě.

2.2 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s:

- (a) Projektovou dokumentací (včetně jakýchkoliv případných změn);
- (b) ustanoveními této Smlouvy;
- (c) platnými zákony a jinými právními předpisy České republiky (včetně obecně uznávaných technických norem a standardů); a
- (d) jakýmkoliv jinými dalšími instrukcemi a pokyny, které Zhotovitel obdrží od Objednatelům.

V případě rozporu mezi jakoukoliv informací a/nebo údajem stanoveným ve výše uvedených dokumentech a/nebo instrukcích, který bude Zhotovitelem, respektive Objednatelům, oznámen a prokázán Objednatelům, respektive Zhotovitelem, má Objednatel právo písemným oznámením Zhotovitelem určit, který z dokumentů a/nebo instrukcí je rozhodující.

2.3 Zhotovitel tímto prohlašuje, že před podpisem této Smlouvy prověřil a seznámil se s Projektovou dokumentací a prohlašuje, že tato dokumentace je srozumitelná, úplná a odpovídá veškerým zákonům a ostatním předpisům (včetně obecně uznávaných technických norem a standardů) České republiky, které

se ke dni podpisu této Smlouvy vztahují k provádění a dokončení Díla, a že tato dokumentace je dostatečná pro provedení Díla a plně umožňuje jeho dokončení.

- 2.4 Zhotovitel je oprávněn provést příslušné části Díla prostřednictvím poddodavatele, který byl jako poddodavatel výslovně uveden v Nabídce. Provedením jakékoliv části Díla kterýmkoliv poddodavatelem nejsou jakkoliv dotčeny povinnosti a závazky Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy. Objednatel není povinen uhradit žádné platby kterémukoliv ze poddodavatelů Zhotovitele za jakoukoliv část Díla. Pokud Zhotovitel provede jakoukoliv část Díla prostřednictvím poddodavatele, bude Objednatel oprávněn se (bez jakéhokoliv závazku) aktivně zúčastnit každého jednání Zhotovitele a takového poddodavatele.
- 2.5 Součástí Díla je dále provedení veškerých činností souvisejících s provedením příslušných stavebních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné, zejména:
- zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během provádění Díla;
  - projednání a zajištění dopravně-inženýrského rozhodnutí;
  - zřízení a likvidace dopravního opatření, řádná údržba přechodů a lávek pro pěší, přístupů a příjezdů;
  - kompletní dodávka strojů, přístrojů, zařízení a materiálu;
  - zajištění příjezdu záchranným složkám;
  - kromě staveniště si zajistí Zhotovitel po dobu výstavby odběrné místo el. energie a zajistí provozování napájecích kabelů a rozvaděčů v průběhu provádění Díla. Cena za el. energii, pitnou vodu a další media potřebná pro provádění a vyzkoušení Díla bude obsažena v Ceně;
  - Zhotovitel zajistí informovanost o zahájení stavby majitelům přilehlých nemovitostí.
  - ostražba stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí, včetně zajištění čistoty Zhotovitelem znečištěných komunikací, povinnost provádět dílo tak, aby nedocházelo k nadměrnému a zbytečnému obtěžování okolí a znečišťování přilehlých prostranství, likvidace odpadů vzniklých během stavby včetně uložení hmot na skládku. Doklad o likvidaci odpadů bude Zhotovitel průběžně předkládat v průběhu realizace Díla. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami. Náklady na zařízení staveniště, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v Ceně;
  - veškeré předepsané atesty, zkoušky a revize dle ČSN a dalších předpisů a nařízení platných v České republice, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného Díla;
  - účast Zhotovitele stavby na kontrolních dnech stavby;
  - odvoz, uložení a likvidace sutí a odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;
  - provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škody na nich;
  - zajištění opatření proti poškození stávajících stromů, a
  - zajištění výškové úpravy vjezdů z komunikace do přilehlých nemovitostí.

### ČLÁNEK 3 MÍSTO PLNĚNÍ A JEHO PŘEVZETÍ, ZAHÁJENÍ PRACÍ

- 3.1 Dílo bude prováděno v ulici Březovská v obci Zvole, a to v části od ulice U ovčína po ulici Borová (dále jen "**Místo plnění**"), jak je přesně specifikováno v Projektové dokumentaci. Před podpisem této Smlouvy Zhotovitel prověřil a seznámil se s Místem plnění a prohlašuje, že Místo plnění je vhodné pro provádění Díla a plně umožňuje dokončení Díla.
- 3.2 Před zahájením provádění Díla převezme Zhotovitel Místo plnění, a to do **pěti (5) dnů** ode dne podpisu této Smlouvy. O převzetí Místa plnění bude sepsán písemný protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami. Písemný protokol ohledně převzetí Místa plnění bude obsahovat zejména:
- všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na Místě plnění,
  - jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí,
  - uvedení odpovědných osob Zhotovitele pro účel nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a případnou konkretizaci jejich pravomocí a odpovědnosti,

- vymezení prostoru Místa plnění včetně určení přístupových cest, vstupů na Místo plnění, apod.,
  - určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor, a
  - určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při provádění stavebních prací.
- 3.3 Zhotovitel zajistí, že provádění Díla bude fyzicky zahájeno na Místě plnění nejpozději do **pěti (5) Pracovních dnů** po dni převzetí Místa plnění Zhotovitelem v souladu s odstavcem 3.2 výše.
- 3.4 Zhotovitel je povinen zajistit trvalé střežení Místa plnění, učinit opatření proti vstupu neoprávněných osob na Místo plnění a trvale zajistit Místo plnění proti neoprávněným zásahům.
- 3.5 Zhotovitel si zajistí zařízení Místa plnění na vlastní náklady. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na Místě plnění kromě staveniště žádné prostory. Objednatel nezajišťuje pro zhotovitele dodávky elektrické energie a vody a jiných médií (tj. dodávky všech médií si zabezpečuje Zhotovitel na základě uzavření příslušných smluv sám).
- 3.6 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané Místo plnění a je povinen na něm udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. Do doby splnění takových povinností není Objednatel povinen Dílo převzít, přičemž platí, že je Zhotovitel v prodlení s provedením Díla.
- 3.7 Staveniště a místo skladování materiálů a místa výkopů je Zhotovitel povinen předpisově označit tabulkami, ohraničit, osvětlit, zabezpečit jejich ochranu, včetně protipožárních opatření a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 3.8 Zhotovitel je povinen nejpozději do **pěti (5) Pracovních dnů** po provedení Díla (tj. po řádném ukončení Díla a předání jeho předmětu Objednateli) vyklidit Místo plnění a předat je v řádném stavu Objednateli. V případě prodlení se splněním povinností vyklidit a předat Místo plnění v řádném stavu Objednateli je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **1.500,- Kč** za každý den prodlení s vyklizením a předáním Místa plnění.
- 3.9 Odstranění vad a nedodělků bude probíhat v termínech dohodnutých s Objednatel. Nedohodnou-li se smluvní strany, určí termíny Objednatel. Po odstranění vad a nedodělků je Zhotovitel povinen Místo plnění vyklidit a uvést do řádného stavu nejpozději do **pěti (5) Pracovních dnů**, jinak je povinen hradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **1.500,- Kč** za každý den prodlení.
- 3.10 Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele není Zhotovitel oprávněn Místo plnění jakož i plochy s ním související používat pro reklamní účely. V případě, že tak přesto učiní, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč**, a to pro každý případ zvlášť.

#### ČLÁNEK 4 TERMÍN PLNĚNÍ

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude dokončeno řádně a bez jakýchkoliv vad a/nebo nedodělků (respektive pouze s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují) a předmět Díla bude, v souladu s článkem 12 této Smlouvy, předán Objednateli ve lhůtě **čtyřiceti dvou (42) dnů** ode dne převzetí Místa plnění (dále jen "**Termín plnění**"), ledaže by nastaly skutečnosti uvedené v odstavci 10.1 a/nebo 11.8 této Smlouvy prodlužující Termín plnění s tím, že z důvodu zajištění průjezdnosti komunikací v obci bude Dílo v souladu s Projektovou dokumentací provedeno ve **dvou (2)** na sebe bezprostředně navazujících **fázích**:
- (a) I. etapa – část od ulice U ovčína po ulici Družstevní a II. etapa – část od ulice Družstevní po ulici Kolmá; a
  - (b) III. etapa – část od ulice Kolmá po areál sportoviště Nová Zvole a IV. Etapa – část od areálu sportoviště Nová Zvole po ulici Borová.
- 4.2 Během Termínu plnění se Zhotovitel zavazuje provádět Dílo v souladu s Projektovou dokumentací.

## ČLÁNEK 5 CENA

- 5.1 Celková konečná cena za řádné a včasné provedení Díla a dokončení a předání předmětu Díla bez jakýchkoliv vad a/nebo nedodělků (respektive pouze s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují) činí podle dohody stran této Smlouvy částku **1.424.195,62 Kč** (slovy jeden milion čtyři sta dvacet čtyři tisíc sto devadesát pět českých korun, 62 haléřů) bez DPH s tím, že DPH je ve výši 21% (slovy dvacet jedna procent), tj. částka **299.081,08 Kč** (slovy dvě stě devadesát devět tisíc osmdesát jedna českých korun, 8 haléřů), a tedy celková konečná cena včetně DPH činí **1.723.276,70 Kč** (slovy jeden milion sedm set dvacet tři tisíc dvě stě sedmdesát šest českých korun, 70 haléřů) (dále jen "**Cena**"). Cena zahrnuje ocenění všech plnění Zhotovitele nutných k řádnému provedení Díla. Cena zahrnuje také činnosti uvedené v odstavci 2.5 této Smlouvy.

Zhotovitel tímto prohlašuje, že Cena obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla včetně všech rizik a vlivů během jeho provádění a obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nutné k realizaci Díla včetně nákladů souvisejících. Cena zahrnuje zejména náklady na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadu, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení Díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění, daně, poplatky, náklady na dopravní značení, náklady na provádění všech příslušných a normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, náklady na nutná či úřady stanovená opatření k realizaci Díla a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci Díla.

- 5.2 Cena je stanovena jako celková konečná cena za provedení Díla v souladu s Nabídkou a může být navýšena pouze v případě zvýšení zákonné sazby daně z přidané hodnoty (DPH). V případě, že Zhotovitel provede jakékoliv práce nad rámec předmětu plnění podle této Smlouvy bez předchozího uzavření dodatku k této Smlouvě s Objednatelům o provedení takových prací, nemá Zhotovitel nárok na navýšení Ceny o částky cen takových prací. Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765(2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "**Občanský zákoník**").
- 5.3 Cena bude uhrazena Objednatelům Zhotoviteli na základě faktury vystavené Zhotovitelem po předání dokončeného Díla Objednatelům a po převzetí dokončeného Díla Objednatelům. Faktura Zhotovitele bude splatná **třicet (30) dnů** po jejím vystavení Zhotovitelem; avšak za předpokladu, že faktura bude doručena Objednatelům do **tří (3) dnů** ode dne jejího vystavení Zhotovitelem. Pokud bude faktura doručena Objednatelům později, prodlužuje se její splatnost o takový počet dnů, o něž doručení faktury Objednatelům přesáhlo takovou 3-denní lhůtu.
- 5.4 Zhotovitel se tímto zavazuje, že jím vystavená faktura (daňový doklad) bude obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dále bude faktura odpovídat požadavkům poskytovatele dotačních prostředků. V případě, že faktura (daňový doklad) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli ve lhůtě **třiceti (30) dnů** ode dne jejího doručení Objednatelům zpět k opravě a/nebo doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu Objednatelům.
- 5.5 V případě, že číslo bankovního účtu Zhotovitele uvedené na faktuře nebude uveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení §109(2)(c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen "**Zákon o DPH**"), je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího z faktury, jež odpovídá výši základu DPH, a zbylou část pak ve smyslu ustanovení §109a Zákona o DPH uhradit přímo správci daně. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení §106a Zákona o DPH, uplatní se ustanovení tohoto odstavce obdobně.
- 5.6 Objednatel si z faktury vystavené Zhotovitelem na Cenu (či jakoukoliv její část) ponechá zádržné ve výši **10%** z částky faktury (dále jen společně "**Zádržné**"), které bude Zhotoviteli uhrazeno následujícím způsobem:
- (a) částka ve výši 50% ze Zádržného bude uhrazena poté, co Zhotovitel zcela odstraní veškeré

případné vady a/nebo nedodělky uvedené v Konečném předávacím protokolu; a

- (b) částka ve výši 50% ze Zádržného bude uhrazena do šesti (6) měsíců poté, co se 50% část Zádržného stanovená v odstavci (a) výše stane splatnou.
- 5.7 Každá platba na základě této Smlouvy bude považována za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné částky z bankovního účtu Objednatele. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou jakékoliv faktury, a takové porušení nenapraví ani do **deseti (10) Pracovních dnů** ode dne obdržení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení s úhradou příslušné faktury, bude Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení v zákonné výši z jakékoliv takové dlužné částky.
- 5.8 Cena splatná dle této Smlouvy bude uhrazena na účet Zhotovitele č. 112071233/0300 vedený u ČSOB a.s. (či případně na jakýkoliv bankovní účet Zhotovitele uvedený v příslušné faktuře).

## ČLÁNEK 6 VLASTNICTVÍ A POJIŠTĚNÍ PŘEDMĚTU DÍLA, POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 6.1 Vlastníkem věcí určených pro Dílo a všech součástí zabudovaných do stavby Díla se Objednatel stane okamžikem takového zabudování do stavby Díla (tj. i okamžikem montáže, údržby, opravy nebo úpravy). Zhotovitel sjednává v případném poddodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.
- 6.2 Předmět Díla a veškeré předměty, součásti nebo materiály do něj zabudované a/nebo umístěné na Místě plnění budou pojištěny Zhotovitelem, na jeho náklady, u pojišťovny a v rozsahu stanovenými v zadávací dokumentaci Zakázky a v souladu s Nabídkou a taková pojistná smlouva bude zahrnovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši **10.000.000,- Kč** a výši spoluúčasti Zhotovitele nepřesahující částku **100.000,- Kč**, s tím, že taková smlouva bude platná a účinná až do odstranění veškerých odpadních nebo stavebních předmětů a materiálů z Místa plnění, respektive do doby odstranění jakýchkoliv a veškerých vad a nedodělků Díla. Zhotovitel předložil Objednateli kopii uzavřené pojistné smlouvy před uzavřením této Smlouvy. Jakékoliv úpravy nebo dodatky k takto předložené pojistné smlouvě budou podléhat předchozímu písemnému souhlasu Objednatele.
- 6.3 Plnění z pojistné smlouvy dle odstavce 6.2 této Smlouvy (nebo, pokud je takové pojištění zahrnuto v rámcovém pojištění Zhotovitele, pak pouze v rozsahu pojištění vztahujícího se na provádění Díla Zhotovitelem podle této Smlouvy) bude vinkulováno ve prospěch Objednatele s tím, že Objednatel může poskytnout jakákoliv a veškerá pojistná plnění, která obdržel na základě takové pojistné smlouvy, Zhotoviteli výlučně za účelem navrácení takových částí předmětu Díla, které byly poškozeny v rámci příslušné pojistné události, do stavu, ve kterém se nacházely před poškozením.
- 6.4 Zhotovitel se tímto zavazuje splnit následující požadavky Objednatele:
- (a) nedojde-li k záboru veřejného prostranství, bude eventuální skládka materiálu specifikována při předání a převzetí staveniště,
  - (b) likvidaci odpadu vzniklého při realizaci Díla si Zhotovitel zajišťuje sám tak, že bude rozříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, a příslušných obecně závazných vyhlášek;
  - (c) pro provádění Díla Zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky §156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. Splnění této povinnosti prokáže Zhotovitel Objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu Díla;
  - (d) pro provádění Díla Zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění (tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže Zhotovitel Objednateli před předáním předmětu Díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých dodavatelů technických zařízení;
  - (e) veškeré práce Zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN a v souladu

- s Projektovou dokumentací,
- (f) před zahájením prací musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni;
  - (g) Zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a podle navazujících předpisů;
  - (h) po dobu provádění prací je Zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;
  - (i) všechny povrchy, konstrukce a plochy apod. poškozené v důsledku provádění Díla budou před předáním předmětu Díla Objednateli uvedeny Zhotovitelem na jeho náklady do původního stavu, v případě zničení budou Zhotovitelem na jeho náklady nahrazeny novými;
  - (j) Zhotovitel na své náklady obstará (na základě plné moci vystavené Objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění Díla zejm. zajistí povolení potřebných záborů apod.;
  - (k) Zhotovitel předloží Objednateli doklady o způsobu využití odpadů ze stavební činnosti nebo jejich odstranění s uvedením podílu odpadu, který byl předán k recyklaci. Součástí požadovaných dokladů budou kopie evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů, dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.

#### ČLÁNEK 7 ODPOVĚDNOST ZA PŘEDMĚT DÍLA

- 7.1 Do doby než budou veškeré případné vady a/nebo nedodělky uvedené v Konečném předávacím protokolu zcela odstraněny, bude Zhotovitel povinen (pokud Objednatel neurčí jinak) zastupovat Objednatele ve vztahu k jakýmkoliv třetím osobám dotčeným prováděním Díla v záležitostech provádění Díla a, pokud to bude nezbytné, Objednatel udělí za tímto účelem Zhotoviteli plnou moc.
- 7.2 Do doby, kdy byly veškeré případné vady a/nebo nedodělky uvedené v Konečném předávacím protokolu Zhotovitelem odstraněny, ponese Zhotovitel veškerá rizika a bude odpovídat za jakékoliv škody na předmětu Díla (včetně, zejména za krádež jakékoliv části předmětu Díla nebo materiálů/vybavení umístěných na Místě plnění) a škody přímo či nepřímo způsobené Objednateli či třetím osobám v souvislosti s provedením Díla.

#### ČLÁNEK 8 SMLUVNÍ POKUTA A NÁHRADA ŠKODY

- 8.1 Pokud Zhotovitel poruší povinnost předat zcela dokončený předmět Díla, ve lhůtě uvedené v odstavci 4.2 této Smlouvy (bez jakýchkoli vad a/nebo nedodělků jakékoliv povahy, respektive pouze s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), nebo pokud bude Zhotovitel v prodlení s předáním dokladů uvedených v odstavci 12.4 této Smlouvy v Termínu plnění, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z Ceny za každý započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta nevyklučuje právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z takového prodlení.
- 8.2 Pokud Zhotovitel neodstraní jakékoliv vady a/nebo nedodělky ve lhůtě stanovené v odstavci 12.5 této Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z Ceny za každý započatý den prodlení.
- 8.3 Výše smluvní pokuty stanovená v odstavcích 8.1 a 8.2 této Smlouvy může být Objednatelem započtena vůči jakékoliv platbě Objednatele ve prospěch Zhotovitele podle této Smlouvy.

#### ČLÁNEK 9 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A UKONČENÍ SMLOUVY

- 9.1 Objednatel může odstoupit od této Smlouvy na základě písemného oznámení (zápis ve stavebním deníku, dopis), a to s okamžitým účinkem ke dni doručení takového oznámení Zhotoviteli, pokud:
  - (a) Zhotovitel je v prodlení s převzetím Místa plnění o více než **pět (5) dnů**;

- (b) Zhotovitel je v prodlení se zahájením řádného provádění Díla o více než **pět (5) dnů** a takové prodlení je prokazatelně zaviněné Zhotovitelem;
  - (c) Zhotovitel po obdržení písemného upozornění Objednatele na jakékoliv vady a/nebo nedodělky neodstraní jakékoliv takové vady a/nebo nedodělky vzniklé nesprávným prováděním Díla během lhůty stanovené Objednatelem;
  - (d) Zhotovitel je v prodlení s dokončením Díla či s řádným a bezvadným předáním Díla oproti termínu stanovenému v odstavci 4.1 této Smlouvy o více než **pět (5) dnů**, ledaže takové prodlení bylo způsobeno vyšší mocí; anebo
  - (e) Zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost uvedenou v odstavci 6.2 této Smlouvy a takové porušení nenapraví ani během **pěti (5) Pracovních dnů** po obdržení písemného oznámení Objednatele o takovém porušení.
- 9.2 V případě odstoupení Objednatele od této Smlouvy v souladu s odstavcem 9.1 výše, Objednatel Zhotoviteli uhradí účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s pracemi provedeným ke dni účinnosti takového odstoupení Objednatele (s výjimkou nákladů vzniklých Zhotoviteli v souvislosti s odstoupením).
- 9.3 Na základě ukončení této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu vrátí Zhotovitel Objednateli do **pěti (5) Pracovních dnů** po takovém ukončení veškeré dokumenty a/nebo materiály poskytnuté Zhotoviteli nebo získané Zhotovitelem za účelem provedení Díla podle této Smlouvy. Povinnost Zhotovitele stanovená v předchozí větě trvá i po ukončení této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu.
- 9.4 Jakýmkoliv ukončením této Smlouvy nebudou nikterak dotčena práva a nároky Objednatele vyplývající z jakéhokoliv nedbalostí, opomenutí nebo porušení Zhotovitele, k nimž došlo před takovým ukončením, zejména nárok na náhradu škody vzniklé porušením této Smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení, respektive zániku, této Smlouvy.

#### ČLÁNEK 10 VYŠŠÍ MOC

- 10.1 Na základě výskytu jakéhokoliv případu vyšší moci během Termínu plnění bude mít Zhotovitel právo (po předchozím písemném a zdůvodněném oznámení Objednateli) prodloužit lhůtu pro splnění svých závazků podle této Smlouvy, nejdéle však o dobu, která odpovídá trvání takového případu vyšší moci a prodloužit tak Termín plnění o takovou dobu. Případem vyšší moci se pro účely této Smlouvy rozumí živelná událost, válka nebo jiná událost, která zapříčiní zničení či poškození předmětu Díla za předpokladu, že takovému zničení nebo poškození předmětu Díla Zhotovitel nemohl zabránit a dále za předpokladu, že k takovému zničení nebo poškození předmětu Díla nedošlo zaviněním Zhotovitele. Případem vyšší moci nejsou nepříznivé klimatické podmínky.

#### ČLÁNEK 11 STAVEBNÍ DENÍK, KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 11.1 Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Stavební deník musí být veden v listinné formě a musí obsahovat alespoň **dvě (2) kopie** pro oddělení. Další podrobnosti vedení stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny v tomto článku 11 a v příslušných právních předpisech. Stavební deník musí být řádně vedený. Objednateli přísluší první kopie, kterou odevzdává Zhotovitel Objednateli vždy na jeho vyžádání. V den předání a převzetí Díla bude Objednateli s ostatními doklady předán i originál stavebního deníku.
- 11.2 Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit Cenu uvedenou v odstavci 5.1 této Smlouvy.
- 11.3 Pokud některá ze smluvních stran nesouhlasí se zápisem do stavebního deníku, je povinna do **tří (3) Pracovních dnů** připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis považuje za odsouhlasený. U zápisů majících vliv na postup prací na realizaci Díla oznámí Zhotovitel zástupci Objednatele telefonicky v den zápisu, že byl tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit.

- 11.4 Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se v **jednom (1) vyhotovení** ukládají na staveništi s uvedením osoby, u které jsou k dispozici.
- 11.5 Objednatel je povinen na základě písemné výzvy Zhotovitele ve stavebním deníku zkontrolovat část Díla před zakrytím či dalším postupem prací nejpozději do **pěti (5) dnů** ode dne výzvy Zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat eventuální připomínky. Zhotovitel vyzve Objednatele ke kontrole nejpozději **pět (5) dnů** předem.
- 11.6 Objednatel je oprávněn kdykoliv dohlížet na provádění Díla a za tímto účelem mu bude umožněn kdykoliv přístup do Místa plnění s tím, že toto nezbavuje Zhotovitele povinnosti a závazku nepřetržitě kontrolovat a zajišťovat nejvyšší kvalitu všech prováděných prací, použitých materiálů a instalovaného zařízení pro účely předmětu Díla. Na požádání je Zhotovitel povinen předložit Objednateli veškeré doklady související s prováděním Díla.
- 11.7 Objednatel je oprávněn kdykoliv oznámit zástupci Zhotovitele jakékoliv vady a/nebo nedodělky zjištěné při provádění Díla, a to ústně nebo zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je oprávněn požadovat, aby jakékoliv takové ústní sdělení bylo následně doloženo Objednatelem písemně.
- 11.8 Objednatel je oprávněn zastavit s okamžitým účinkem provádění Díla Zhotovitelem, pokud Objednatel zjistí (dle svého odůvodněného uvážení), že jakékoliv dílčí plnění Díla není prováděno Zhotovitelem a/nebo kterýmkoliv jeho poddodavatelem v souladu s podmínkami této Smlouvy. Provádění Díla bude znovu zahájeno na základě odstranění všech vad a/nebo nedodělků určených Objednatelem. V případě, že žádná vada a/nebo nedodělek v provádění Díla Zhotovitelem a/nebo kterýmkoliv z jeho poddodavatelů nebyla zjištěna, avšak došlo k pozastavení provádění Díla Objednatelem v souladu s tímto odstavcem, pak je Zhotovitel oprávněn (na základě předchozí písemného a zdůvodněného oznámení Objednateli) prodloužit lhůtu pro splnění svých povinností dle této Smlouvy nejdéle však o lhůtu v trvání takového pozastavení prací a prodloužit Termín plnění o stejnou dobu.
- 11.9 Objednatel bude sám anebo prostřednictvím svých kontrolních orgánů provádět průběžnou kontrolu provádění díla. Rozsah písemných pověření a jména osob pověřených výkonem technického dozoru Objednatel Zhotoviteli na jeho žádost písemně sdělí. Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontroly Objednatele. Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související s plněním této Smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na stavbě orgány státní správy a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

## ČLÁNEK 12 PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

- 12.1 Po dokončení Díla v celém rozsahu Zhotovitel písemně vyzve, nejméně **pět (5) dnů** předem, Objednatele k převzetí předmětu Díla. Předmět Díla bude převzat Objednatelem na Místě plnění na základě konečné kontroly Objednatele a o jeho konečném převzetí a veškerých případných vadách a/nebo nedodělcích zjištěných takovou konečnou kontrolou bude pořízen zápis, který podepíší obě strany (dále jen "**Konečný předávací protokol**"), a to i v případě, že Objednatel přejímal Dílo od Zhotovitele po částech. V souladu s §2628 Občanského zákoníku Objednatel nebude oprávněn odmítnout převzetí Díla pro ojedinelé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
- 12.2 Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít předmět Díla po částech, a v takovém případě bude o každém převzetí jednotlivého dílčího plnění pořízen zápis, který podepíší obě strany, a který bude odpovídat podmínkám pro Konečný předávací protokol dle odstavce 12.1 výše (dále jen "**Dílčí předávací protokol**").
- 12.3 Pokud se strany neshodnou na soupisu případných vad a/nebo nedodělků, který má být součástí Konečného předávacího protokolu, respektive Dílčího předávacího protokolu, pak jakékoliv spory budou předloženy autorizovanému znalci jmenovanému Objednatelem, jehož názor bude konečný a pro strany této Smlouvy závazný.

- 12.4 V den převzetí předmětu Díla budou Objednateli Zhotovitelem předány veškeré potřebné, sjednané a povinné doklady, jakož i veškeré zbývající či náhradní materiály a vybavení k zabudování do Díla.
- 12.5 Objednatel není povinen převzít vadný nebo nedokončený předmět Díla (nebo jakoukoliv jeho samostatnou funkční část) či předmět Díla, ohledně něž Zhotovitel Objednateli neodevzdal potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, nicméně jestliže tak učiní, Zhotovitel bude mít povinnost uvést předmět Díla (nebo jakoukoliv jeho samostatnou funkční část) do bezvadného a úplného stavu a odstranit veškeré případné vady a/nebo nedodělky uvedené v Konečném předávacím protokolu, respektive Dílčím předávacím protokolu, a to během **dvaceti (20) Pracovních dnů** poté. Pokud Zhotovitel nepředá během Termínu plnění Objednateli zcela dokončený předmět Díla (prostý jakýchkoliv vad a/nebo nedodělků jakékoliv povahy), pak ustanovení článku 8 této Smlouvy o smluvní pokutě není dotčeno převzetím vadného nebo neúplného předmětu Díla Objednatelem.
- 12.6 Zhotovitel se zavazuje provést, na vlastní náklady a během lhůty stanovené Objednatelem, jakékoliv dodatečné úpravy Díla, které by byly požadovány v rámci dokončení Díla nebo na základě podmínek uvedených v Konečném předávacím protokolu, respektive Dílčím předávacím protokolu, avšak za podmínky, že takové úpravy si vyžádala existence vad a/nebo nedodělků, za které Zhotovitel odpovídá. V případě, kdy by Zhotovitel za takové vady a/nebo nedodělky neodpovídal, se Zhotovitel zavazuje takové úpravy provést na náklady Objednatele a ve lhůtě Objednatelem stanovené.

### ČLÁNEK 13 ODPOVĚDNOST ZA VADY A/NEBO NEDODĚLKY A ZÁRUKA ZA JAKOST

- 13.1 Zhotovitel odpovídá Objednateli za jakékoliv vady a/nebo nedodělky předmětu Díla, které má v době jeho předání Objednateli nebo, pokud Objednatel převezme vadný nebo nedokončený předmět Díla, za ty vady a/nebo nedodělky, které má předmět Díla v době jejich odstranění nebo v době dokončení předmětu Díla dle odstavce 12.6 této Smlouvy, a za jakékoliv vady a/nebo nedodělky vzniklé po této době, jestliže byly způsobeny porušením jakékoliv povinností Zhotovitele vyplývajících z této Smlouvy.
- 13.2 Záruční doba je sjednána na dobu **šedesáti (60) měsíců** a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu Díla. V případě dílčích plnění záruční doba počíná běžet až dnem předání a převzetí celého předmětu Díla dle této smlouvy. Záruka se vztahuje na vady Díla, které se projeví u Díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinił Objednatel. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
- 13.3 Pokud se strany písemně nedohodnou jinak, provedou Objednatel a Zhotovitel před vypršením jakékoliv záruční lhůty záruční kontrolu. V případě, že se strany nedohodnou na výsledcích jakékoliv takové záruční kontroly, použijí se ustanovení odstavce 12.3 této Smlouvy.
- 13.4 Jakékoliv uplatnění vady a/nebo nedodělku předmětu Díla ze strany Objednatele musí být učiněno písemně. Bude-li Objednatel uplatňovat své nároky z vad a/nebo nedodělků předmětu Díla opravou vady a/nebo nedodělku, potom budou takové vady a/nebo nedodělky Zhotovitelem odstraněny na vlastní náklady a v přiměřené lhůtě ve vazbě na technologické možnosti opravy. Neodstraní-li Zhotovitel takové vady a/nebo nedodělky ve lhůtě stanovené Objednatelem, může Objednatel zajistit na náklady Zhotovitele opravu takových vad a/nebo nedodělků a Zhotovitel nahradí veškeré náklady s tím spojené Objednateli během **pěti (5) Pracovních dnů** po obdržení příslušných dokladů (aniž by tím byl dotčen nárok Objednatele na smluvní pokutu podle této Smlouvy). Pokud tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn započíst jakékoliv náklady, jež mu vznikly v souvislosti s takovou opravou a případnou související smluvní pokutu vůči jakékoliv platbě (včetně Zadržného), kterou má Objednatel Zhotoviteli uhradit na základě této Smlouvy.

### ČLÁNEK 14 DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 14.1 V případě, že by Zhotovitel od Objednatele převzal jakoukoliv věc za účelem jejího zapracování při provádění Díla, odpovídá za ni (včetně odpovědnosti za škodu a ztrátu takové věci) jako uschovatel a jakékoliv náklady spojené s takovou úschovou ponese ta strana, na které se strany dohodnou.
- 14.2 Písemnostmi mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) se doručují do vlastních

rukou. Povinnost strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

- 14.3 Bez omezení ustanovení odstavce 2.4 této Smlouvy není Zhotovitel oprávněn postoupit jakákoliv za svých práv a/nebo převést jakoukoliv ze svých povinností vyplývajících z této Smlouvy na jakoukoliv třetí osobu.

## ČLÁNEK 15 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1 Tato Smlouva a spory z ní vzniklé se řídí právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Jakékoliv spory mezi Stranami budou řešeny obecným soudem podle sídla Objednatele v souladu s ustanovením §89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění.
- 15.2 Tato Smlouva je závazná jak pro strany, tak pro jejich případné právní nástupce.
- 15.3 Tato Smlouva je jedinou a úplnou dohodou stran a jakékoliv její změny nebo dodatky musí být učiněny ve formě písemného dodatku podepsaného Objednatelem a Zhotovitelem.
- 15.4 Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Zhotovitel tímto výslovně souhlasí se zveřejněním veškerých náležitostí a podmínek této Smlouvy a/nebo souvisejících dokumentů a informací.
- 15.5 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí se zveřejněním uzavřené Smlouvy, včetně všech jejích změn a dodatků a dalších souvisejících dokumentů a informací a včetně výše skutečně uhrazené ceny za plnění Zakázky na profilu Objednatele.
- 15.5 Tato Smlouva je podepsána ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce, z nichž Objednatel a Zhotovitel obdrží každý jedno (1) vyhotovení.
- 15.6 Veškeré Přílohy připojené k této Smlouvě tvoří její neoddělitelnou součást.
- 15.7 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.

Ve Zvoli dne 22. května 2017

Za Objednatele:

Obec Zvole:

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Miroslav Stoklasa

Funkce: starosta



Ve Zvoli dne 22. května 2017

Za Zhotovitele:

STRABAG a.s.:

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Vlastimil Ptáček

Funkce: zmocněnec

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno: David Müller

Funkce: zmocněnec

Smlouvu přezkoumal:

**Příloha 1**  
Rozpočet

Školní příspěvek

Stavba : ul. Brezová  
Objednatel : Obecní úřad Zvole

Objekt : Oprava komunikace ul. Brezovská.

Kód položky	Počet	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>Komunikace I. Etapa - od ul. U ovčína po Družstevní</b>					
<b>Zemní a bourací práce</b>					
11310612R		m <sup>2</sup>	20,00	151,90 Kč	3 038,00 Kč
	Bourání stávajících zpevněných ploch - frezování vozovky				
113201111		bn	10,00	74,42 Kč	744,2 Kč
	Výřazení obrub chodníkových nebo silničních ležatých				
113107142		m <sup>2</sup>	20,00	100,70 Kč	2 015,2 Kč
	Doplnění podkladu pl do 50 mm tl 100 mm				
122202201		m <sup>3</sup>	2,00	239,53 Kč	479,1 Kč
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro sílnice objemu do 100 m <sup>3</sup> v hornině tř. 3				
16270110R		m <sup>3</sup>	2,00	128,50 Kč	257,0 Kč
	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4				
181102302		m <sup>2</sup>	20,00	32,78 Kč	655,6 Kč
	Úprava pláně v zářezech se zhrubněním				
17110210R		m <sup>3</sup>	2,00	23,49 Kč	47,0 Kč
	Utěžení výkopku na skádku objednatel do 1 km				
97908111R		l	1,00	285,01 Kč	285,0 Kč
	Převoz suti a vybouraných materiálů - doplnění krajnic asfaltovým recyklatem 120m <sup>2</sup> *0,05*2,5f				
5	<b>Komunikace</b>				
564851111		m <sup>2</sup>	36,00	151,15 Kč	5 441,4 Kč
	Podklad ze stěrodné šd tl 150 mm / pod obrubník š 0,3m <sup>2</sup>				
916131213		bn	115,00	455,44 Kč	52 375,6 Kč
	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrkou do luže z betonu prostého				
592775030		ku	120,76	109,11 Kč	13 175,0 Kč
	obornění silniční betonový přírůstek 100x15x25 cm				
976R		ku	4,00	1 534,25 Kč	6 137,0 Kč
	Výšková úprava povrchových značek IS (poklopy, míče...)				
566401111		bn	16,00	157,70 Kč	2 523,2 Kč
	Rezáni živěné vozovky vč. obětlení slyšné spáry - napojení na stávající komunikaci				
57713421R		m <sup>2</sup>	20,00	161,99 Kč	3 239,8 Kč
	Úprava krytu z kaménka drceného pro nový kyt s doplněním kaménka drceného do 0,03 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>				
57713421R		scoub	1,00	2 582,06 Kč	2 582,1 Kč
	Asfaltový beton vrstva obrubná ACO-11 (ABS) tř. II tl 200 mm š do 350mm z nemodifikovaného asfaltu šm x 0,35-retarder				
577134211		m <sup>2</sup>	620,00	11,59 Kč	7 146,6 Kč
	Spojovací posilky asfaltový				
577134211		m <sup>2</sup>	620,00	221,86 Kč	137 665,6 Kč
	Asfaltový beton vrstva obrubná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm, z nemodifikovaného asfaltu 124bms5m				
<b>Celkem komunikace I. Etapa bez DPH</b>					
					<b>237 640,98 Kč</b>

<b>Komunikace II. Etapa - od ul. Družstevní po ul. Kořimá</b>					
<b>Zemní a bourací práce</b>					
11310612R		m <sup>2</sup>	530,00	151,90 Kč	80 507,00 Kč
	Bourání stávajících zpevněných ploch - frezování vozovky 212x5m, z toho 50%				
113201111		bn	5,00	74,42 Kč	372,1 Kč
	Výřazení obrub chodníkových nebo silničních ležatých				
113107142		m <sup>2</sup>	106,00	100,76 Kč	10 680,6 Kč
	Doplnění podkladu pl do 50 mm tl 100 mm 10% plochy				
122202201		m <sup>3</sup>	5,00	239,53 Kč	1 197,7 Kč
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro sílnice objemu do 100 m <sup>3</sup> v hornině tř. 3				
16270110R		m <sup>3</sup>	6,00	128,50 Kč	632,5 Kč
	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4				
181102302		m <sup>2</sup>	50,00	32,78 Kč	1 539,0 Kč
	Úprava pláně v zářezech se zhrubněním				
17110210R		m <sup>3</sup>	5,00	23,49 Kč	117,5 Kč
	Utěžení výkopku na skádku objednatel do 1 km				

44

Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
97908111R	Převoz suší a vyburatých hmot - doplnění krajnic asfaltovým recyklatem /50m2 x0,05x2,5/	t	66,00	265,01 Kč	18 610,7 Kč
5	Komunikace				
564851111	Podklad ze šlátkodně ŠD II 150 mm / pod obrubník š 0,3m/	m2	64,00	151,15 Kč	9 673,6 Kč
916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prosátého	bm	212,00	455,44 Kč	96 563,3 Kč
592175030	obrubník silniční betonový přívodní 100x15x25 cm	kus	222,60	109,11 Kč	24 287,9 Kč
916R	Výšková úprava povrchových značek IS (poklady, míře.....)	ks	3,00	1 534,25 Kč	4 602,8 Kč
566401111	Řezání žvičné vozovky vč. oděření slyšné spáry - napojení na stávající komunikaci	bm	16,00	157,79 Kč	1 577,9 Kč
57713421R	Úprava krytu z kamenná drceného pro nový kryt s doplněním kamenná drceného do 0,08 m3/m2 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II II 200 mm š do 350mm z nemodifikovaného asfaltu 5m x 0,35- relaxér	m2	64,00	161,59 Kč	10 341,6 Kč
577134211	Spojovací posítk asfaltový	soub	1,00	2 582,06 Kč	2 582,1 Kč
577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II II 50 mm z nemodifikovaného asfaltu 212bmašm	m2	1060,00	11,53 Kč	12 221,8 Kč
	Celkem komunikace II. Etapa bez DPH		1060,00	221,88 Kč	235 182,8 Kč
					510 990,76 Kč

Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
11310612R	Komunikace III. Etapa - od ul. Kolná po areál sportoviště Nová Zvole				
113201111	Zemní a bourací práce				
113107142	Bourání stávajících zpevněných ploch - ležování vozovky 34tř.šm, z toho 5%	m2	87,00	351,90 Kč	13 215,30 Kč
122202201	Vyřazení obrub. chodníkových nebo silničních ležajících	bm	0,00	74,42 Kč	0,0 Kč
16270110R	Doplnění podkladu pí do 50 m2 II 100 mm 3% plochy	m2	10,00	100,76 Kč	1 007,6 Kč
161102302	Odkopávky a prokopávky nezapočtené pro sáňce objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	5,00	239,53 Kč	1 197,7 Kč
17110210R	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	6,00	126,50 Kč	632,9 Kč
97908111R	Úprava pláně v zářezech se zhuštěním	m2	10,00	32,76 Kč	327,6 Kč
5	Úložení výkopku na skládku objemově do 1 km	m3	2,00	23,49 Kč	47,0 Kč
564851111	Převoz suší a vyburatých hmot - doplnění krajnic asfaltovým recyklatem /87m2 x0,05x2,5/	t	10,90	285,01 Kč	3 106,6 Kč
5	Komunikace				
916131213	Podklad ze šlátkodně ŠD II 150 mm / pod obrubník š 0,3m/	m2	0,00	151,15 Kč	0,0 Kč
592175030	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prosátého	bm	0,00	455,44 Kč	0,0 Kč
916R	obrubník silniční betonový přívodní 100x15x25 cm	kus	0,00	109,11 Kč	0,0 Kč
566401111	Výšková úprava povrchových značek IS (poklady, míře.....)	ks	4,00	1 534,25 Kč	6 137,0 Kč
57713421R	Řezání žvičné vozovky vč. oděření slyšné spáry - napojení na stávající komunikaci	bm	5,00	157,79 Kč	789,0 Kč
577134211	Úprava krytu z kamenná drceného pro nový kryt s doplněním kamenná drceného do 0,08 m3/m2 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II II 200 mm š do 350mm z nemodifikovaného asfaltu 5m x 0,35- relaxér	m2	10,00	161,59 Kč	1 615,9 Kč
577134211	Spojovací posítk asfaltový	soub	1,00	2 582,06 Kč	2 582,1 Kč
577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II II 50 mm z nemodifikovaného asfaltu 124bmašm	m2	1740,00	11,53 Kč	20 062,2 Kč
	Celkem komunikace III. Etapa bez DPH		1740,00	208,98 Kč	363 625,2 Kč
					414 346,76 Kč

Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>Komunikace IV. Etapa - od areálu sportoviště Nová Zvole/ u lesa/ po ul. Borevá</b>					
11310612R	Zemní a bourací práce	m2	54,00	151,90 Kč	8 202,80 Kč
113201111	Bourání stávajících zpevněných ploch - škrabání vozovky 90x8mm, z toho 10%	bnr	0,00	74,42 Kč	0,00 Kč
113107143	Vytváření obrub chodkových nebo silničních ležalých	m2	108,00	100,76 Kč	10 882,1 Kč
122202201	Doplnění profilací pi do 100 mm, 20% plochy	m3	27,00	239,53 Kč	6 467,3 Kč
16270110R	Odkopávky a protokopky nezapežené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině V. 3	m3	27,00	126,50 Kč	3 415,5 Kč
161102302	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny V. 1 až 4	m3	108,00	32,76 Kč	3 540,2 Kč
17110210R	Úprava pláňe v zářezech se zhutněním	m3	27,00	23,49 Kč	634,2 Kč
07900811R	Uložení vykopku na skládku objednané do 1 km	t	0,75	285,01 Kč	1 923,8 Kč
5	Převoz suší a výtvarných hmot - doplnění krabic asfaltovým recyklatem /54m2 x0,05x2,5/				
<b>Komunikace</b>					
564851111	Podklad se šlákopne ŠD II 150 mm / pod obrubník 8 0,3m/	m2	27,00	151,15 Kč	4 081,1 Kč
916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	bnr	90,00	455,44 Kč	40 989,6 Kč
592175030	obrubník silniční betonový přírodní 100x15x25 cm	kčz	94,50	109,11 Kč	10 310,0 Kč
916R	Výšková úprava povrchových značek IS (poklopy, míže.....)	ks	4,00	1 534,25 Kč	6 137,0 Kč
566401111	Rezáni železné vozovky vt. odšlepení slyšné spáry - napojení na stávající komunikaci	bnr	12,00	157,79 Kč	1 893,5 Kč
	Úprava krytu z kamennia drceného pro nový kryt s doplněním kamennia drceného do tl. 200mm	m2	108,00	161,59 Kč	17 451,7 Kč
	Spojovací postřík asfaltový	m2	648,00	11,53 Kč	6 226,2 Kč
577134211	Zřízení úložní vpusť vt. napojení na stáv. kanalizační potrubím PVC DN200mm hl. do 1,5m s vztážeností 2,5m	soub	2,00	13 159,00 Kč	26 318,2 Kč
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. II 50 mm z nemodifikovaného asfaltu 124bm/5m	m2	540,00	208,98 Kč	112 849,2 Kč
<b>Celkem komunikace IV. Etapa bez DPH</b>					<b>261 318,12 Kč</b>

CENA CELKEM ZA IV etapu v ul. BŘEZOVSKÁ bez DPH

DPH 21 %  
Cena s DPH

1 424 196,82 Kč

299 081,06 Kč

1 723 276,70 Kč

V Praze dne 5. 5. 2017



David Müller  
zmocněnec

Ing. Vlastimil Ptáček  
zmocněnec

**Příloha 2**  
Projektová dokumentace

## **Oprava komunikace Březovská - ZVOLE**

**ZPRACOVAL : ING. PAVEL KOUDELKA**

**Autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb  
ČKAJ č. 35775**

**březen 2017**

1

48



### Popis stávajícího stavu komunikace

Komunikace Březovská v části od ulice U ovčína po ulici Borová je v nevyhovujícím stavu se značnými výtluky, v části mezi ulicemi Družstevní a Kolmá dochází ke kompletní destrukci komunikace včetně podkladních vrstev. Dílčí opravy této komunikace prováděné v minulých letech již není možno opakovat a komunikaci bude nutno opravit komplexně včetně nové asfaltové vrstvy v celé ploše vozovky.

### Postup prací

Práce budou probíhat na dvě části vzhledem k průjezdnosti komunikací v obci a to I. a II. etapa dohromady, po jejich dokončení a zprovoznění pak současně etapa III. a IV. Součástí dodávky budou i dopravní opatření vč. dodání a umístění dopravních značek, které budou určovat objízdné trasy.

Objízdná trasa pro I. část výstavby – uzavření části komunikace Březovská od ul. U Ovčína po ulici Kolmá

Objízdná ulicí Na Vyhliče pro oblast zvanou Dalas, druhá objízdná trasa pro protilehlou zástavbu rodinných domů komunikací Březovská opačným směrem přes Novou Zvole.

Objízdná trasa pro 2. část výstavby – uzavření komunikace Březovská od ul. Kolmá k budoucímu areálu sportoviště – objízdná trasa po hlavní komunikaci III. třídy Jilovská.

### Provádění oprav komunikace Březovská

#### I. Etapa – část od ul. U ovčína po ulici Družstevní

Tuto část komunikace až na několik výtluků není třeba frézovat v celé ploše. Bude nutno vybourat části s hlubokými výtluky případně tato místa vyfrézovat a provést rektifikaci stávajících kanalizačních poklopů, případně provést doplnění vyrovnávacích prstenců na tyto kanalizační šachty. Dále bude nutno provést nový silniční obrubník v části vozovky a to tam, kde dosud chybí, případně stávající části obruby přeložit. Dále je navrženo provedení nového asfaltového retardéru před křižovatkou s ulicí Družstevní a nahrazení stávajícího plastového. Na celý povrch komunikace bude proveden nový asfaltový koberec v tloušťce 50mm na spojovací postřik. Veškeré spáry ve vozovce včetně napojení na retardér budou ošetřeny a provedena asfaltová záplivka.

#### II. Etapa – část od ul. Družstevní po ulici Kolmá

Tento úsek komunikace je ve zcela nevyhovujícím stavu, kdy části vozovky jsou již zcela degradovány vč. podkladní konstrukce. Bude nutno vozovku cca z 50% vyfrézovat, v místech hlubokých výtluků nahradit podkladní vrstvy. V celé délce komunikace se uvažuje provedení jednostranných silničních obrubníků se snížením v místě komunikace Kolmá, kde je navazující polní cesta. Za křižovatkou na začátku lesa bude obrubník ukončen a krajnice bude dále provedena dosypáním asfaltovým recyklátem. Šíře této komunikace je uvažována 5m. Před křižovatkou Družstevní - Březovská, bude proveden nový asfaltový retardér obdobný jako za touto křižovatkou. / viz. I. Etapa komunikace!.


#### III. Etapa – část od ul. Kolmá po areál sportoviště Nová Zvole

Úsek komunikace, který je veden mezi lesem a stávajícím chodníkem je v lepším stavu než ostatní části komunikace. Bude zde nutno opět provést rektifikace kanalizačních poklopů, provést spojovací postřik a nový asfaltový kryt. Stávající vozovka zůstane v celé ploše zachována, při provádění chodníku se již počítalo s jejím budoucím navýšením o cca 50mm. Krajnice komunikace bude upravena dosypáním vzniklého asfaltového recyklátu a tím i

rozšířena o cca 0,5m. Před křižovatkou s ulicí Kolmá směrem od sportoviště, bude proveden třetí retardér obdobný jako předchozí dva.

#### **IV. Etapa – část od areálu sportoviště Nová Zvole po ulici Berová**

V této části komunikace před areálem je komunikace Březovská zúžena na šíři cca 4m. Při provádění terénních úprav bylo již uvažováno s rozšířením této komunikace v tomto úseku na 6m. Na rozšiřované části vozovky budou provedeny nové podkladní vrstvy z kaméniva tl. 200mm a asfaltové podkladní vrstvy tl. 50mm. Celý povrch bude proveden opět novým asfaltovým kobercem tl. 50 mm vč. spojovacího posířku. V této části komunikace v jejím nejnižším bodě budou provedeny dvě uliční vpusti, které budou zaústěny do stávající dešťové kanalizace potrubím KG DN 200mm. Komunikace bude opatřena silničním obrubníkem a to mezi oběma vjezdy do areálu sportoviště.



Oprava komunikace Březovska  
 I. etapa ■  
 II. etapa ■  
 III. etapa ■  
 IV. etapa ■  
 zpevněovací prvek - izolace —

of

59

**Příloha 3**  
Plná moc

**PLNÁ MOC**

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**  
se sídlem: **Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00**  
registrace: **obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634**  
jejímž jménem jednají: **Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva**  
**Ing. Jiří Dynka, člen představenstva**

**z m o c ň u j e**

své zaměstnance

**Ing. Vladimír KRÁL, narozený 22.4.1960, bytem Žižkova 616, 267 51 Zdice – technický vedoucí oblasti**  
**Eva KLUFOVÁ, narozená 29.9.1961, bytem Obránců Míru 678, 268 01 Hořovice – ekonomický vedoucí oblasti**  
**David MÜLLER, narozený 19.2.1977, bytem Pízeňská 942, 266 01 Beroun – vedoucí odd. přípravy a kalkulací**  
**Ing. Vlastimil PTÁČEK, narozený 11.9.1974, bytem Na Vyhliďce 274, 261 01 Píbram IV – hlavní stavbyvedoucí - VPJ**  
**Ing. Richard ROMOLINI, narozený 4.4.1964, bytem Buková 22, 130 00 Praha 3 – hlavní stavbyvedoucí - VPJ**  
**Ing. František DOUBEK, narozený 14.10.1954, bytem U Zahradního města 3192/2C, 106 00 Praha 10 – hlavní stavbyvedoucí – VPJ**

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct a půl miliónu korun českých) bez DPH.


Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.


- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct a půl miliónu korun českých) bez DPH.

**Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.**

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2017.

V Praze dne **- 4 - 01 - 2017**

  
Ing. Ondřej Novák  
předseda představenstva  
STRABAG a.s.

  
Ing. Jiří Dynka  
člen představenstva  
STRABAG a.s.

Zmocnění přijímám:  
**Ing. Vlastimil PTÁČEK**  
hlavní stavbyvedoucí / VPJ

  
**David MÜLLER**  
vedoucí odd. přípravy a kalkulací

jméno, příjmení, funkce, podpis

jméno, příjmení, funkce, podpis

