

Smlouva o dílo – Dodatek č. 1

I. Smluvní strany

Obec Zvole

Se sídlem: OÚ: Hlavní 33
252 45 Zvole
Jednající: Ing. Miroslavem Stoklasou
starostou obce
IČ: 00241890
Tel: 257 760 337, 724 769 966
Fax: 257 761 562
E-mail: starosta.zvole@zvole.info

(dále jen objednatel)

a

MACHIDO, s.r.o.

Se sídlem: V Hranicích 155
252 41 Dolní Břežany
Jednající: Martinou Škvorovou
jednatelkou společnosti
IČ: 25787021
DIČ: CZ 25787021
Tel: 606 622 228

(dále jen zhotovitel)

Uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce chodníku včetně dešťové kanalizace v ulici Jílovská, objekt SO 102 a 103“, uzavřené dne 9.3.2018.

II. Předmět smlouvy

Beze změn

III. Lhůta plnění

Beze změn

IV. Cena díla

4.1. Smluvní strany se dohodly na změně celkové ceny za dílo na základě přiloženého výkazu výměr – méně a více práce dle skutečnosti. Výkaz je přílohou tohoto dodatku č. 1.

Celkem práce nad rámec SOD:

cena bez DPH	71 077,50 Kč
DPH 21%	14 926,30 Kč
celková cena nad rámec SOD	86 003,80 Kč

Slovy: osmdesátšesttisíctři koruny české a osmdesát haléřů.

Celková cena díla:

cena bez DPH	1 851 831,- Kč
DPH 21%	388 884,53 Kč
celková cena	2 240 715,50 Kč

Slovy: dvamilionydvěstěčtyřicettisícsepmsetpatnáct korun a padesát haléřů.

Články V. – X.

beze změny

Ve Zvoli dne 14.5.2018

.....
za objednatele
Ing. Miroslav Stoklasa, starosta

MACHIDO, s.r.o.
V Hranicích 155
252 41 Dolní Břežany
DIČ: CZ25/87021

.....
za zhotovitele
Martina Škvorová, jednatelka



Výkaz výměr

Stavba : Zvole, chodník v ulici Jílovská, obj. SO103 a SO102 vč. obnovení dešťové kanalizace
Objednatel : Obecní úřad Zvole

Objekt : Chodník Jílovská SO 103

Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Chodník SO 103					
	Zemní a bourací práce				
11310612R	Bourání stávajících zpevněných ploch vjezdů a komunikace různých povrchů / asfalt, dlažba, beton/- 15 bm ² x1m/ tl. 0,2m - překopy vjezdů	m ²	15,00	88,00 Kč	1 320,00 Kč
113201111	Vytrhání obrub chodníkůvých nebo silničních ležatých	bm	147,00	54,00 Kč	7 938,00 Kč
113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m ² živýchých tl 100 mm	m ²	15,00	86,00 Kč	1 290,00 Kč
122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m ³ v hornině tř. 2- 3 / 139 *2* 0,5/	m ³	139,00	87,00 Kč	12 093,00 Kč
132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³ /60*0,5*0,8/- opěrná zed'	m ³	24,00	510,00 Kč	12 240,00 Kč
16270110R	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m ³	163,00	260,00 Kč	42 380,00 Kč
181102302	Úprava pláně v zářezech se zhuštění / 139*2/	m ²	278,00	37,00 Kč	10 286,00 Kč
17110210R	Uložení výkopku na skládku do 1 km, 20% k použití k zásep	m ³	149,60	310,00 Kč	46 376,00 Kč
97908111R	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku vč.poplatku za uložení /78*0,2*2,5/	t	5,00	258,00 Kč	1 290,00 Kč
112101101	Kácení stromů listnatých průměr kmene do 300mm	ks	4,00	2 080,00 Kč	8 320,00 Kč
112201101	Odstranění pařezů do 300mm	ks	4,00	2 080,00 Kč	8 320,00 Kč
162301401R	Vodorovné přemístění pařezů a kmenů na skládku vč. uložení	ks	4,00	465,00 Kč	1 860,00 Kč
5	Komunikace				
564851110	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m ²	15,00	145,00 Kč	2 175,00 Kč
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm /139*1,5/	m ²	208,50	125,00 Kč	26 062,50 Kč
596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60-80 mm skupiny A pl do 50 m ² /139*1,5/	m ²	208,50	240,00 Kč	50 040,00 Kč
592451100	<i>dlažba skladebná HBB 20x10x6 cm přírodní /208,5x1,05/-4,5</i>	m ²	214,50	187,00 Kč	40 111,50 Kč
592451190	<i>dlažba zámková P slepecká 20x10x6 cm barevná /3*1,05/</i>	m ²	4,50	587,00 Kč	2 641,50 Kč
	<i>dlažba skladebná HBB 20x10x8 cm barevná - okr.99*1,05/</i>	m ²	78,00	265,00 Kč	20 670,00 Kč
916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojátého s boční opěrou do lože z betonu prostého	bm	140,00	180,00 Kč	25 200,00 Kč
916231113	Osazení chodnikového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	bm	78,00	376,00 Kč	29 328,00 Kč
592175030	<i>obrubník silniční betonový přírodní 100x15x25 cm / 140*1,05/</i>	kus	147,00	140,00 Kč	20 580,00 Kč
592175090	<i>obrubník chodnikový betonový 100x5x20 cm přírodní /78*1,05/</i>	kus	82,00	87,00 Kč	7 134,00 Kč
916R	Výšková úprava povrchových znaků IS (poklopy, mříže.....)	ks	1,00	6 700,00 Kč	6 700,00 Kč
	Řezání živinčné vozovky vč. ošetření stýčné spáry - napojení na stávající komunikaci	bm	24,00	88,00 Kč	2 112,00 Kč

Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
566401111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,08 m ³ /m ²	m ²	15,00	330,00 Kč	4 950,0 Kč
577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	15,00	425,00 Kč	6 375,0 Kč
181301113	Rozproštění ornice tl. do 100mm	m ²	70,00	130,00 Kč	9 100,0 Kč
180407111	Založení trávníku strojné v jedné operaci v rovině vč. doplnění ornice do 100mm /140*0,5/	m ²	70,00	28,00 Kč	1 960,0 Kč
275313511	Základ z betonu tř. C12/15 pro opěrnou zidku /60*0,5*0,8/	m ³	24,00	3 300,00 Kč	79 200,0 Kč
3112382 R	Opěrná zed' z bet. KB bloků-štipaný povrch přírodní vč. stříšky, délka 60m, š = 200mm, v=0,6m	m ³	7,20	5 300,00 Kč	38 160,0 Kč
R	Chránička elektro DN 100mm- pro kabel V.O.	bm	160,00	88,00 Kč	14 080,0 Kč
R	Osazení svítidel V.O. vč. osazení kotvicích PVC trubek DN 150 mm, délky 1,2m / bez dodávky stožáru a lamp, propojení zajistí objednatel/	ks	3,00	14 500,00 Kč	43 500,0 Kč
R	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	soub	1,00	5 000,00 Kč	5 000,0 Kč

Celkem chodník SO 103 bez DPH

588 792,50 Kč

Obnova dešťové kanalizace

Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
132201101	Zemní a bourací práce				
16270110R	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³ /150*0,6*1,0/	m ³	90,00	512,00 Kč	46 080,0 Kč
17110210R	Vodorovné premístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m ³	90,00	260,00 Kč	23 400,0 Kč
175101101	Uložení přebytečného výkopku na skládku objednatel do 1 km /0,4m ³ /bm*150/	m ³	60,00	155,00 Kč	9 300,0 Kč
	Obsyp potrubí bez průhození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m ³	60,00	330,00 Kč	19 800,0 Kč
	Trubní vedení				
87131312R	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 300 vč. tvarovek	bm	150,00	125,00 Kč	18 750,0 Kč
	Kanalizační poptrubí DN 300mm dodávka	bm	157,50	1 050,00 Kč	165 375,0 Kč
	Kanalizační odbočka DN 300 - propojení do UV	ks	4,00	1 850,00 Kč	7 400,0 Kč
	Lože pod potrubí PVC ze šterkopiskou tl. 10 cm /150*0,1/	m ³	15,00	720,00 Kč	10 800,0 Kč
	Obsyp potrubí šterkopiskem tl. 30 cm s dodávkou /150*03/	m ³	45,00	720,00 Kč	32 400,0 Kč
895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 boční vtok	ks	4,00	16 800,00 Kč	67 200,0 Kč

Celkem dešťová kanalizace bez DPH

400 505,00 Kč

Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Objekt

Chodník SO 102

Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Zemní a bourací práce					
11310612R	Bourání stávajících zpevněných ploch vjezdů a komunikace různých povrchů / asfalt,dlažba, betoni/- zastávky, parkoviště 54 bmx3m/ tl. 0,2m	m2	162,00	150,00 Kč	24 300,00 Kč
11320111	Výrtní obrub chodníkůvých nebo silničních ležatých	bm	43,00	78,00 Kč	3 354,00 Kč
113107142	Odstranění podkladu pl do 250 m2 živýchých tl 200 mm	m2	162,00	88,00 Kč	14 256,00 Kč
122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 2- 3 / 114 *2,5* 0,5/	m3	142,50	740,00 Kč	105 450,00 Kč
132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,00		0,0 Kč
16270110R	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	142,50	260,00 Kč	37 050,00 Kč
181102302	Úprava pláně v zářezech se zhuťněním /114*2,5/	m2	285,00	48,00 Kč	13 680,00 Kč
17110210R	Uložení výkopku na skládku do 1 km, 20% k použití k zásypu	m3	114,00	185,00 Kč	21 090,00 Kč
9790811R	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku vč.poplatku za uložení /78*0,2*2,5/	t	149,50	88,00 Kč	13 156,00 Kč
5					
Komunikace					
564851110	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 300 mm	m2	228,00	170,00 Kč	38 760,00 Kč
R	Geomříž vložená mezi dvě vrstvy ŠD	m2	174,00	45,00 Kč	7 830,00 Kč
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm /233+11/	m2	244,00	120,00 Kč	29 280,00 Kč
596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60-80 mm skupiny A pl do 50 m2 /139*1,5/	m2	298,00	180,00 Kč	53 640,00 Kč
592451100	dlažba skladebná HBB 20x10x6 cm přírodní /233x1,05/	m2	245,00	155,00 Kč	37 975,00 Kč
592451190	dlažba zámková P slepecká 20x10x6 cm barevná /11*1,05/	m2	11,60	215,00 Kč	2 494,00 Kč
	dlažba skladebná HBB 20x10x8 cm barevná - okr /54*1,05/	m2	57,00	225,00 Kč	12 825,00 Kč
916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	bm	152,00	150,00 Kč	22 800,00 Kč
916231113	Osazení chodnikového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	bm	113,00	150,00 Kč	16 950,00 Kč
592175030	obrubník silniční betonový přírodní 100x15x25 cm /152*1,05/	kus	160,00	142,00 Kč	22 720,00 Kč
592175090	obrubník chodnikový betonový 100x5x20 cm přírodní /113*1,05/	kus	119,00	87,00 Kč	10 353,00 Kč
916R	Výšková úprava povrchových značek IS (poklopy, míže.....)	ks	1,00	4 700,00 Kč	4 700,00 Kč
	Řezání živinčné vozovky vč. ošetření stýčné spáry - napojení na stávající komunikaci	bm	59,00	87,00 Kč	5 133,00 Kč
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACP 11 (ABS) tř. II tl 100 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu / zastávky/	m2	174,00	850,00 Kč	147 900,00 Kč
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu / zastávky/	m2	174,00	510,00 Kč	88 740,00 Kč
181301113	Rozproštění ornice tl. do 100mm	m2	100,00	48,00 Kč	4 800,00 Kč
180407111	Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině vč. doplnění ornice do 100mm /140*0,5/	m2	100,00	25,00 Kč	2 500,00 Kč
275313511	Základ z betonu tř. C12/15 pro opěrnou zidku /60*0,5*0,8/	m3	0,00		0,0 Kč
3112382 R	Opěrná zeď z bet. KB bloků-štipaný povrch přírodní vč. stříšky, délka 60m, š = 200mm, v=0,6m	m3	0,00		0,0 Kč
R	Chránička elektro DN 100mm- pro kabel V.O.	bm	65,00	88,00 Kč	5 720,00 Kč
R	Osazení svítidel V.O. vč. osazení kotvicích PVC trubek DN 150 mm, délky 1,2m / bez dodávky stožáru a lamp, propojení zajistí objednatel/	ks	2,00	14 500,00 Kč	29 000,00 Kč

Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
R	Premístění označnicku zastávky a znovuosazení Vytváření stávajících inženýrských sítí	ks soub	2,00 1,00	4 500,00 Kč 6 000,00 Kč	9 000,0 Kč 6 000,0 Kč
Celkem chodník SO 102 bez DPH					791 456,00 Kč
Stavba celkem bez DPH					1 780 753,50 Kč

Vícepráce obj. SO 103

564851110	Podklad ze štěrku ŠD tl 200 mm	m2	20,00	145,00 Kč	2 900,0 Kč
564851111	Podklad ze štěrku ŠD tl 150 mm /139*1,5/	m2	1,00	125,00 Kč	125,0 Kč
596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60-80 mm skupiny A pl do 50 m2 /139*1,5/	m2	1,00	240,00 Kč	240,0 Kč
916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	bm	14,00	180,00 Kč	2 520,0 Kč
592175030	obrubník silniční betonový přírodní 100x15x25 cm	kus	7,00	140,00 Kč	980,0 Kč
592175090	obrubník chodníkový betonový 100x5x20 cm přírodní /78*1,05/	kus	70,00	87,00 Kč	6 090,0 Kč
180407111	Řezání živичné vozovky vč. ošetření styčné spáry - napojení na stávající komunikaci	bm	130,00	88,00 Kč	11 440,0 Kč
R	Založení trávníku strojné v jedné operaci v rovině vč. doplnění ornice do 100mm /140*0,5/	m2	11,00	28,00 Kč	308,00 Kč
R	Osazení svítidel V.O. vč. osazení kotvicích PVC trubek DN 150 mm, délky 1,2m / bez dodávky stožáru a lamp, propojení zajistí objednatel/	ks	1,00	14 500,00 Kč	14 500,00 Kč
87131312R	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 300 vč. tvarovek	bm	1,00	125,00 Kč	125,00 Kč
895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 boční vtok	ks	1,00	16 800,00 Kč	16 800,00 Kč
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP16 (OKS) tl.50 mm - rozjezd	m2	72,00	425,00 Kč	30 600,00 Kč
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO11 (ABS) tl.50 mm - rozjezd	m2	72,00	425,00 Kč	30 600,00 Kč
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO11 (ABS) tl.80 mm - podél obrub	m2	12,50	680,00 Kč	8 500,00 Kč
	Betonové desky pod asfaltové vrstvy	m2	240,00	340,00 Kč	81 600,00 Kč
	Revizní šachty pr.300	ks	3,00	5 200,00 Kč	15 600,00 Kč
	Revizní šachta pr.1000	ks	1,00	10 450,00 Kč	10 450,00 Kč
	Armovací síť 4 mm, oka 15x15	ks	26,00	280,00 Kč	7 280,00 Kč
	Pletivo na oplocení retenční nádrže	kpl	1,00	2 820,00 Kč	2 820,00 Kč
	Montáž oplocení	h	16,00	280,00 Kč	4 480,00 Kč
	Dodávka zemního pásku spon a drátu(220 bm)	ks	11,00	1 120,00 Kč	12 320,00 Kč
	Odbočka 300/200 do areálu Malina	ks	1,00	2 215,00 Kč	2 215,00 Kč
CELKEM					262 493,0 Kč

Vícepráce obj. SO 102

	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP16 (OKS) tl.50 mm - rozjezd k Malinovi, Šebkovi	m2	55,00	425,00 Kč	23 375,00 Kč
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO11 (ABS) tl.40 mm - rozjezd k Malinovi, Šebkovi	m2	55,00	220,00 Kč	12 100,00 Kč

Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP16 (OKS) tl.70 mm - zastávky	m2	275,00	595,00 Kč	163 625,00 Kč
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO11 S PMB z modifikovaného asfaltu tl.50 mm - zastávky	m2	275,00	425,00 Kč	116 875,00 Kč
	Frézování živice do 100 mm - chodník SO 103 + SO 102	m2	127,50	95,00 Kč	12 112,50 Kč
564851110	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 300 mm	m2	12,00	170,00 Kč	2 040,00 Kč
	Řezání živice vozovky vč. ošetření styčné spáry - napojení na stávající komunikaci	bm	62,00	87,00 Kč	5 394,00 Kč
	CELKEM				335 521,5 Kč

Měněpráce SO 103, 102

132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 /60*0,5*0,8/- opěrná zeď	m3	26,00	510,00 Kč	13 260,0 Kč
113201111	Výrtná obrub chodníkových nebo silničních ležatých	bm	149,00	54,00 Kč	8 046,0 Kč
592451100	<i>dlažba skladebná HBB 20x10x6 cm přírodní /208,5x1,05/-4,5</i>	m2	9,00	187,00 Kč	1 683,0 Kč
	<i>dlažba skladebná HBB 20x10x8 cm barevná - okr /99*1,05/</i>	m2	78,00	265,00 Kč	20 670,0 Kč
592451100	<i>dlažba skladebná HBB 20x10x6 cm přírodní /208,5x1,05/-4,5</i>	m2	9,50	187,00 Kč	1 776,0 Kč
916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	bm	11,00	180,00 Kč	1 980,0 Kč
577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	15,00	425,00 Kč	6 375,0 Kč
275313511	Základ z betonu tř. C12/15 pro opěrnou zídku /60*0,5*0,8/	m3	24,00	3 300,00 Kč	79 200,0 Kč
3112382 R	Opěrná zeď z bet. KB blokú-štipaný povrch přírodní vč. stříšky, délka 60m, š = 200mm, v=0,6m	m3	7,20	5 300,00 Kč	38 160,0 Kč
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm /233+11/	m2	122,40	120,00 Kč	14 688,0 Kč
596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60-80 mm skupiny A pl do 50 m2 /139*1,5/	m2	188,00	180,00 Kč	33 840,0 Kč
592451100	<i>dlažba skladebná HBB 20x10x6 cm přírodní /233x1,05/</i>	m2	135,00	155,00 Kč	20 925,0 Kč
	<i>dlažba skladebná HBB 20x10x8 cm barevná - okr /54*1,05/</i>	m2	57,00	225,00 Kč	12 825,0 Kč
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACP 11 (ABS) tř. II tl 100 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu / zastávky/	m2	174,00	850,00 Kč	147 900,0 Kč
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu / zastávky/	m2	174,00	510,00 Kč	88 740,0 Kč
	Chráníčka elektro DN 100mm- pro kabel V.O.	bm	66,00	88,00 Kč	5 808,0 Kč
916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	bm	37,00	180,00 Kč	6 660,0 Kč
916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	bm	38,00	376,00 Kč	14 288,0 Kč
592175030	<i>obrubník silniční betonový přírodní 100x15x25 cm</i>	kus	45,00	140,00 Kč	6 300,0 Kč
592175090	<i>obrubník chodníkový betonový 100x5x20 cm přírodní /78*1,05/</i>	kus	44,00	87,00 Kč	3 825,0 Kč
	CELKEM				526 937,0 Kč

CELKEM PRÁCE NAD RÁMEC SOD

71 077,5 Kč